



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP, DEL NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO E GLI EDIFICI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER NATALE 2019. VARIANTI IMPREVEDIBILI E URGENTI IN CORSO D'OPERA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 815 del 18/11/2019, avente ad oggetto "Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, a seguito di trattativa diretta su MePA n. 1103602 di Consip, del noleggio e posa in opera di luminarie natalizie per le strade del centro storico e gli edifici monumentali di proprietà comunale per Natale 2019 in favore di Nuova Neon Group Due srl di Serramazzoni (MO). Impegno di spesa: euro 48.130,83 (IVA compresa)";
- il relativo contratto, agli atti del prot. gen.le 69299 del 10/12/2019, con scadenza in data 31/01/2020.

Dato atto che in corso di montaggio delle luminarie sono emerse le seguenti problematiche imprevedibili:

- in relazione al montaggio di luminarie con attraversamento stradale in via Aldrovandi e in via Berengario, la presenza di elementi ostativi al montaggio delle stesse (cantieri privati) e di condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica (transito veicolare, ciclabile e pedonale);
- in relazione al montaggio di luminarie con attraversamento stradale in viale Carducci, la presenza di elementi ostativi al montaggio delle stesse (cantieri privati e fronde di alberi) e di condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica (transito veicolare, ciclabile e pedonale);
- in relazione al montaggio di luminarie sulla facciata di Palazzo Scacchetti, la presenza di problematiche connesse all'impianto antipiccone.

Dato atto quindi che:

- si è ravvisata la necessità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Carpi, di apportare variazioni e integrazioni alla posa in opera originariamente prevista, finalizzata al miglioramento della situazione e della sua funzionalità;
- in recepimento delle istanze dell'Amministrazione e in ragione di obiettive esigenze, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, sono stati previsti i seguenti interventi, come segue, al netto di IVA di legge:

| VARIANTE | MONTAGGIO NON REALIZZATO | ECONOMIA | MONTAGGIO REALIZZATO | IMPORTO |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 1) vie Aldrovandi e Berengario | Luminarie di attraversamento stradale | - € 1.000,00 | Luminarie sottoportico | + € 3.000,00 |
| 2) viale Carducci | Alcune luminarie di attraversamento | --- | Spostamento di alcune luminarie di attraversamento con nuove predisposizioni di allacciamento | + € 500,00 |
| 3) Palazzo Scacchetti | Luminarie di facciata | - € 1.000,00 | Albero di Natale | + € 4.000,00 |

- tali si sono resi necessari per raggiungere un adeguato livello di qualità e migliorare le condizioni di sicurezza, fruibilità, funzionalità delle installazioni luminose, e in particolare:



1. in relazione alle vie Aldrovandi e in via Berengario, si è proceduto a sostituire le luminarie di attraversamento con luminarie sottoportico, integrandone la quantità e le predisposizioni necessarie, per la presenza di cantieri privati che impedivano le installazioni previste;
2. in relazione a viale Carducci, si è proceduto a modificare la posizione delle luminarie di attraversamento, integrando quindi le predisposizioni necessarie, per la presenza di cantieri privati e fronde di alberi;
3. in relazione a Palazzo Scacchetti, si è proceduto a sostituire le luminarie di facciata con un albero luminoso, per problemi connessi a interferenze elettriche con l'impianto antipicceone presente sull'edificio.

Dato atto inoltre che:

- tali varianti, sopravvenute e imprevedibili, non sono previste nelle somme a disposizione come da citata determinazione 815/2019, pari a euro 39.450,50 + IVA di legge (per complessivi euro 48.130,83);
- si è reso necessario far fronte agli imprevisti sopra individuati in maniera urgente, adottando le misure e le azioni che rispondessero ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa;
- l'appalto in oggetto è ancora in essere, come da contratto sopra citato agli atti del prot. gen. 69299/2019;
- tali varianti comportano una maggiore spesa non prevista di euro 5.500,00+IVA (per un totale di euro 6.710,00), così definita:

| VARIANTE | IMPORTO NETTO | IMPORTO LORDO |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) vie Aldrovandi e Berengario | € 2.000,00 | € 2.440,00 |
| 2) viale Carducci | € 500,00 | € 610,00 |
| 3) Palazzo Scacchetti | € 3.000,00 | € 3.660,00 |
| TOTALE | € 5.500,00 | € 6.710,00 |

Tutto ciò premesso, si rende quindi necessario l'ampliamento del quinto d'obbligo (facoltà prevista all'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016) aumentando l'importo del noleggio e della posa in opera delle luminarie natalizie di euro **5.500,00+IVA** di legge (per complessivi **euro 6.710,00**), pari al 13,91% dell'importo complessivo.

La suddetta somma di € **5.500,00 + IVA** (per un totale complessivo di **euro 6.710,00**) nel bilancio 2019-2021 alla voce 3830.00.01 "Prestazioni di servizi/prestazioni diverse/PROMOZIONE ECONOMICA".

Il Direttore dell'esecuzione
Geom. Franco Zona



Handwritten signature of Franco Zona

Il Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Manuela Rossi

Handwritten signature of Manuela Rossi