



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 584 del 03/08/2018**

Registro del Settore
N. 189 del 03/08/2018

**Oggetto: INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DI CARPI -
PROROGA PER ULTIMAZIONE INCARICO.**

OGGETTO: INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DI CARPI – PROROGA PER ULTIMAZIONE INCARICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Diego Tartari

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n. 877 del 31.10.2017 si stabiliva di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), l'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore dell'RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, C.F. e P.IVA 00401140207 (mandante), che presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, agli atti del prot. gen.le n. 47192 del 09.09.2017, offrendo un ribasso del – 30,00% sull'importo a base di gara di euro 38.000,00 + 4% contributo + 22% IVA;
- la determinazione n. 958 del 28.11.2017 di rettificare parzialmente la determinazione di aggiudicazione n. 877/2017, limitatamente ai paragrafi contenenti l'importo di aggiudicazione per mero errore materiale di calcolo confermando, per converso, il contenuto della stessa;
- il contratto in data 05.12.2017 prot. Gen. Comune di Carpi prot. Gen. n. 65042/2017 del 05.12.2017 relativo all'affidamento dell'incarico di aggiornamento del vigente Piano regolatore Cimiteriale di Carpi, stipulato con la RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, CF e P.IVA 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, CF e P.IVA 00401140207 (mandante), per l'importo corretto di euro 26.600,00 + 4% per contributi previdenziali + 22% IVA, così per complessivi euro 33.750,08;

Dato atto che l'incarico è in fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la sua esecuzione è di centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto in data 05/12/2017, con ultimazione prevista al 02.06.2018;

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria con e-mail datata 10.05.2018 e riformulata tramite PEC in data 30.07.2018 agli atti del Prot. Gen.le n. 44090 del 31.07.2018, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

Accertato, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- che per l'ultimazione dell'incarico in oggetto, è necessario reperire una serie di dati e indicazioni progettuali da soggetti ed enti terzi e che quindi la conclusione di tale ricerca, indispensabile per l'aggiornamento del PRC in oggetto, non dipende solamente dall'affidataria dell'incarico in oggetto;
- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- che il Responsabile Unico del procedimento Arch. Diego Tartari ha espresso parere favorevole, agli atti del Prot. Gen.le n. 44963 del 03.08.2018 e in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate, propone di concedere una proroga di 150 giorni naturali e consecutivi ;

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di autorizzare una proroga di 150 giorni naturali e consecutivi alla RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, c.f. e p.iva 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, c.f. e p.iva 00401140207 (mandante), per l'ultimazione dell'incarico in oggetto, a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 30/10/2018, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'incarico;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta affidataria;

4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, e
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente di Settore **DIEGO TARTARI** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DI CARPI - PROROGA PER ULTIMAZIONE INCARICO.**”, n° 189 del registro di Settore in data 03/08/2018

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .