



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 888 del 05/12/2020**

Registro del Settore
N. 276 del 01/12/2020

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 33/2020
RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA
GRUPPO COMPRESO TRA LA S .P. 413 E LA VIA
REMESINA ESTERNA. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 33/2020 “RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S .P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. **45 del 17/03/2020**, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di Accordo quadro A3 n. 05/2020 denominato “Lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa (di cui € 2.750.000,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre € 55.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la determinazione dirigenziale n. **287 del 22/05/2020**, con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 33/2020 in oggetto: l'Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del procedimento, e il Geom. Moreno Borghi quale tecnico incaricato per la Progettazione D.L. e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. **89 del 26/05/2020** di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 33/2020 “Rifacimento del tratto stradale di Via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la Via Remesina Esterna” redatto dal tecnico progettista, Geom. Moreno Borghi, del Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di € 460.000,00;

Preso atto che il progetto esecutivo 33/2020 in oggetto rientra nell'accordo quadro n. 5/2020 approvato con D.G.C. n. 45 del 17/03/2020;

Vista la Determinazione dirigenziale n. **579 del 31/08/2020** con cui sono stati aggiudicati i lavori di “Rifacimento del tratto stradale di Via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la Via Remesina Esterna” – Prog. A3 n. 33/2020, oggetto del secondo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022”, al **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Malavolti n. 33 – 41123 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**, che ha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,50% (e, quindi, pari ad € 1.725,00), da aggiungersi a quello già presentato nella prima fase dell'Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al 10,60%, tale da determinare un'offerta per l'esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 313.430,00 (di cui € 308.430,00 per lavori, detratto il ribasso del 10,60% corrispondente ad € 36.570,00, ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di € 382.384,60, IVA al 22% inclusa, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

| | Importo Parziale | Importo Totale |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI | euro | euro |
| 1. Lavori | 308.430,00 | |
| 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08) | 5.000,00 | |
| Totale opere in appalto | | 313.430,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1. per imprevisti (Iva 22% compresa) | 13.409,60 | |
| 2. per pubblicità e spese accessorie (Iva 22% compresa) | 2.440,00 | |
| 3. per incarichi professionali, collaudi, ecc. (oneri 4% + Iva 22% compresi) | 10.150,40 | |
| 2. per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) | 7.000,00 | |
| 3. per Iva 22% sui lavori A | 68.954,60 | |
| 4. per Ribasso di gara (Iva 22% compresa) | 44.615,40 | |
| 5. Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne | | 146.570,00 |
| <u>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</u> | | 460.000,00 |

Considerato che :

- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto in data 23/09/2020, come risulta da verbale prot. 52528 del 24/09/2020;
- il Contratto è in corso di stipula;
- durante le operazioni di tracciamento delle opere da eseguire, il R.T.I. che si è aggiudicato l'appalto ha proposto una Variante Tecnica alle opere da eseguire, presentando una apposita relazione. Detta proposta consiste nella realizzazione della stabilizzazione per una profondità di cm. 45 anziché di 30 e nella sostituzione dello stato di misto cementato per uno spessore finito di cm. 15, previsto in progetto, con cm. 10 di misto granulometrico riciclato da fresatura o scarifica di pavimentazioni bituminose (certificato inerte previa test di cessione e quant'altro previsto dalla normativa). Nel complesso si viene in pratica a costituire uno strato di misto cementato in loco compensando il minor spessore con una maggiore profondità di stabilizzazione a calce ed a cemento. I vantaggi derivanti dalla variazione sono: una riduzione del numero di strati che costituiscono il pacchetto stradale, che si traduce in una maggiore uniformità e quindi solidità dello stesso; una maggiore elasticità dello stesso dovuto alla presenza di bitume; un minor impatto ambientale dell'opera nel suo complesso mediante l'utilizzo di elementi riciclati; Una riduzione sensibile della durata delle lavorazioni ;

- oltre a quanto descritto sono stati introdotti anche alcuni interventi aggiuntivi migliorativi per la sicurezza complessiva della viabilità, nonché la ripavimentazione di alcuni tratti della stessa Via Remesina, che al momento si presentano piuttosto degradati con la presenza di cedimenti e fessurazioni;
- si ritiene quindi utile procedere al potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente all'incrocio fra la Via Gruppo e la Via Remesina mediante la sostituzione delle armature stradali esistenti con altre di maggiore potenza; nonché aumentare l'illuminazione all'incrocio della stessa Via Gruppo con la S.P. 413 con l'aggiunta di un palo con due armature di adeguata potenza, collegato per via aerea al vicino impianto esistente. Completano la serie delle opere aggiuntive l'installazione di un pannello di preavviso del divieto di accesso e la fornitura e posa in opera di alcuni delineatori cilindrici flessibili.
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva che prevede una maggior spesa interamente coperta dalle somme a Disposizione dell'Amministrazione per ribasso di gara e parte per imprevisti, senza modificare l'importo complessivo del progetto;
- Per la realizzazione delle maggiori opere descritte si ritiene opportuno concedere un incremento del tempo utile di gg. 30 naturali consecutivi;
- dal punto di vista tecnico-costruttivo è necessario concordare alcuni nuovi prezzi, da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Il tutto come più dettagliatamente specificato nell'Atto di sottomissione con stipula di nuovi prezzi unitari facente parte della presente perizia;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi del Settore A3 del Comune di Carpi, e per accettazione preventiva da parte dell'impresa **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)**, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 46.523,36 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 33/2020 "RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S.P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA", così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Moreno Borghi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

| | Dopo l'aggiudicazione (DT. n. 579 del 31/08/2020) € | A seguito della perizia n. 1 € |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI | euro | euro |
| Lavori | 308.430,00 | 354.953,36 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale opere in appalto | 313.430,00 | 359.953,36 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. per imprevisti (Iva 22% compresa) | 13.409,60 | 336,03 |
| 2. per pubblicità e spese accessorie (Iva 22% compresa) | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 3. per incarichi professionali, collaudi, ecc. (oneri 4% + Iva 22% compresi) | 10.150,40 | 10.150,40 |
| 2. per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) | 7.000,00 | 7.930,47 |
| 3. per Iva 22% sui lavori A | 68.954,60 | 79.189,74 |
| 4. per Ribasso di gara (Iva 22% compresa) | 44.615,40 | 0,00 |
| 5. Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne | 146.570,00 | 100.046,64 |
| <u>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</u> | 460.000,00 | 460.000,00 |

Viste

- la Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 Parte finanziaria e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 46.523,36 + iva 22%, così per complessivi **€ 56.758,50** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.06 "Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (ID 520), nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sui seguenti impegni:
 - € 17.615,40** sull'impegno n. **1058-02/2020**;
 - € 27.000,00** sull'impegno n. **1059-03/2020**;
 - € 12.143,10** sull'impegno n. **1059/2020**;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 359.953,36 (€

313.430,00 + € 46.523,36 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 46.523,36 (pari al 14,81% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che al Progetto **A3 n. 33/2020** in oggetto è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C97H20000590004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **83812190B8**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto **A3 n. 33/2020** "RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S.P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Moreno Borghi del Settore A3 del Comune di Carpi, incaricato con D.T. n. 287 del 22/05/2020, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi al **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale ed

operativa in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

A Relazione tecnica con Computo metrico estimativo e quadro di confronto
B Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
C Tavole n. 1 e 2

4. **di prorogare**, a seguito della Variante n. 1 in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di ulteriori 30 giorni oltre a quelli originariamente previsti;

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 46.523,36 + iva 22%, così per complessivi **€ 56.758,50** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio **7210.00.06** "Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (ID 520), nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sui seguenti impegni:

€ 17.615,40 sull'impegno n. **1058-02/2020**;

€ 27.000,00 sull'impegno n. **1059-03/2020**;

€ 12.143,10 sull'impegno n. **1059/2020**;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 359.953,36 (€ 313.430,00 + € 46.523,36 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 46.523,36 (pari al 14,81% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad **€ 930,47** (7.930,47 – 7.000,00);

5. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio **7210.00.06** "Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (ID 520), nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022:

- **€ 56.758,50** quale maggiore spesa per lavori da perizia (Iva 22% compresa) nel modo seguente:

€ 17.615,40 sull'impegno n. **1058-02/2020**;

€ 27.000,00 sull'impegno n. **1059-03/2020**;

€ 12.143,10 sull'impegno n. **1059/2020**;

- **€ 930,47** sull'impegno n. **1059-02/2020**, quale quota spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia;

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che al Progetto **A3 n. 33/2020** in oggetto è stato assegnato un codice unico di

progetto (CUP) **C97H20000590004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **83812190B8**;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Antonio Morini, in forza al Settore A3, nominato con DT. n. 287 del 22/05/2020;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;

8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla Determinazione n. 272 del 15/05/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 33/2020 RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S .P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA. Impegno di spesa

| N | Esercizio | Importo | Voce di bilancio | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2020 | 17615.4 | 07210.00.06 | | | |
| | Anno | Subimpegno | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U 1058 | 2 | 1 | | |
| | Descrizione | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture varie | | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | 83812190B8 | CUP | | C97H20000590004 | |
| | Centro di costo | viabilità segnaletica semafori investimenti | Natura di spesa | | | |
| | Note | Progetto A3 n. 33/2020 Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la via Remesina Esterna. (fonte MUTUO)- perizia di variante n.1 -Maggiori lavori R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI- CALCESTRUZZI CORRADINI SPA E CAPILUPPI LORENZO SNC | | | | |

| N | Esercizio | Importo | Voce di bilancio | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 2 | 2020 | 27000 | 07210.00.06 | | | |
| | Anno | Subimpegno | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U 1059 | 3 | 1 | | |
| | Descrizione | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture varie | | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | 83812190B8 | CUP | | C97H20000590004 | |
| | Centro di costo | viabilità segnaletica semafori investimenti | Natura di spesa | | | |
| | Note | Progetto A3 n. 33/2020 Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la via Remesina Esterna. (fonte avanzo)- perizia di variante n.1- maggiori lavori R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -CALCESTRUZZI CORRADINI SPA -CAPILUPPI LORENZO SNC | | | | |

| N | Esercizio | Importo | Voce di bilancio | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 3 | 2020 | 12143.1 | 07210.00.06 | | | |
| | Anno | Subimpegno | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U 1059 | 5 | | | |
| | Descrizione | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture varie | | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | 83812190B8 | CUP | | C97H20000590004 | |
| | Centro di costo | viabilità segnaletica semafori investimenti | Natura di spesa | | | |
| | Note | Progetto A3 n. 33/2020 Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la via Remesina Esterna. (fonte avanzo)-Perizia di variante n. 1- Maggiori lavori RTI CME -CALCESTRUZZI CORRADINI SPA E CAPILUPPI LORENZO SNC | | | | |

| N | Esercizio | Importo | Voce di bilancio | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 4 | 2020 | 930.47 | 07210.00.06 | | | |
| | Anno | Subimpegno | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U 1059 | 2 | | | |
| | Descrizione | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture varie | | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | | CUP | | C97H20000590004 | |
| | Centro di costo | viabilità segnaletica semafori investimenti | Natura di spesa | | | |
| | Note | Progetto A3 n. 33/2020 Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la via Remesina Esterna. (fonte avanzo)-Integrazione spese tecniche interne a seguito di perizia. | | | | |

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 888 DEL 05/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 05/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 33/2020 RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S .P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA. Impegno di spesa**”, n° 276 del registro di Settore in data 01/12/2020

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .