



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 342 del 18/05/2021**

Registro del Settore
N. 127 del 05/05/2021

**Oggetto: Modifica del contratto per incarico per
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, di cui al
Progetto n. 54/2017 RISTRUTTURAZIONE
DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON
INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER
MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA
PONENTE, affidato con Determinazione n. 601
del 09.08.2018 al Dott. Agr. Barbieri Guido.
Impegno della spesa**

Modifica del contratto per incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE", affidato con Determinazione n. 601 del 09.08.2018 al Dott. Agr. Barbieri Guido. Impegno della spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 111 del 30.12.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023", con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 112 del 30.12.2020**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 277 del 31/12/2020**, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 47 del 30/03/2021** ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2020/2022 E 2021/2023";

Richiamati inoltre:

- la Determinazione dirigenziale **n. 947 del 07/12/2018** con la quale, relativamente alla realizzazione del progetto esecutivo A3 n. 54/17 in oggetto, sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi:
 - o l'Ing. Antonio Morini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 - o il Geom. Moreno Borghi, in qualità di Progettista;
 - o l'Arch. Davide Prandini, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori;
- la Delibera di Giunta comunale **n. 249 del 11/12/2018**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo A3 n. 54/17 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE", per una spesa complessiva di euro 345.000,00;
- la Determinazione dirigenziale **n. 125 del 10/03/2020**, con la quale è stata nominata in qualità di Responsabile del Procedimento, la Geom. Merighi Cristina dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in sostituzione dell'Ing. Morini Antonio;

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale **N. 601 del 09.08.2021** è stato affidato l'incarico per

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. **54/2017** "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE", al DOTT. AGR. BARBIERI GUIDO (P.I. 02269080368), con sede in via Galvani n. 15 – 41012 Carpi (Mo), che ha offerto una percentuale di ribasso unico del 31,20% (da applicare all'importo posto a base di gara pari ad € 4.100,00), così per un importo netto dell'onorario pari ad € 2.820,80 + € 56,42 per 2% oneri previdenziali + € 632,99 per Iva 22%, così per complessivi € 3.510,21, come da sua offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 31220 del 01/06/2018

- che il professionista Dott. Agr. Barbieri Guido ha prodotto ulteriori elaborati per l'attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid 19 per un importo integrativo pari ad € 340,00 + oneri previdenziali + iva 22 %, così come da Richiesta di integrazione presentata agli atti del Prot. Gen.le n. 66504 del 25.11.2020;
- che a seguito, della variazione sopraccitata, il nuovo importo netto dell'onorario (Incarico principale + integrazione) risulta pari ad euro 3.160,80 (€ 2.820,80 per importo originario + € 340,00 per integrazione), corrispondente al 12,05% circa dell'importo originario;

Ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto per aggiornamento incarico;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i. , alla modifica del contratto affidato con DT. 601/2020, stipulato con il Dott. Agr. Barbieri Guido (P.I. 02269080368), con sede in via Galvani n. 15 – 41012 Carpi (Mo), per un importo netto di € 340,00, oltre ad € 6,80 per Oneri previdenziali 2% + € 76,30 per Iva 22%, così per complessivi € 423,10;

Dato atto:

- che la spesa complessiva pari ad € **423,10** (Oneri 2% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per integrazione incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE", trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, alla Voce di Bilancio 7210.00.16 "Acquisizione di beni immobili Piste ciclabili e pedonali -Viabilità Segnaletica Semafori: investimenti" (ID 8210) del Bilancio di previsione 2021-2023 , sull'impegno n. **843/2021** (ex impegno n. 199/2020, riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);
- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2021;
- che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato al Dott. Agr. Barbieri Guido passa da € 3.510,21 (oneri previdenziali 2% ed iva 22% compresi) ad € 3.933,31 (oneri previdenziali 4% ed iva 22% compresi), con un incremento del 12,05% circa, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che i servizi in oggetto non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 in quanto si tratta di servizi con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
- che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente: **Z5C248CA19**;
- che è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H18000910006** ai sensi

- della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visti:

- la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Merighi Cristina in data 08.03.2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva, rilasciata da EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) di Roma, con Prot. n. 83278 CRCPA del 04.05.2021, dal quale risulta la regolarità contributiva del Dott. Agr. Barbieri Guido;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

-

DETERMINA

- 1. di integrare** l'incarico professionale inerente all'incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE", affidato con Determinazione n. 601 del 09.08.2018, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al **Dott. Agr. Barbieri Guido** (P.I. 02269080368), con sede in via Galvani n. 15 – 41012 Carpi (Mo), per un importo netto di € 340,00, oltre ad € 6,80 per Oneri previdenziali 2% + € 76,30 per Iva 22%, così per complessivi **€ 423,10**;
- 2. di sub Impegnare** la spesa complessiva pari ad **€ 423,10** (Oneri 2% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE" alla Voce di Bilancio alla Voce di Bilancio **7210.00.16** "Acquisizione di beni immobili Piste ciclabili e pedonali -Viabilità Segnaletica Semafori: investimenti" (ID 8210) del Bilancio di previsione 2021-2023 , sull'impegno n. **843/2021** (ex impegno n. 199/2020, riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);
- 3. Di dare atto:**

 - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2021;
 - che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato al Dott. Agr. Barbieri Guido passa da € 3.510,21 (oneri previdenziali 2% ed iva 22% compresi) ad € 3.933,31 (oneri previdenziali 4% ed iva 22% compresi), con un incremento del 12,05% circa;
 - che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente: **Z5C248CA19**;
 - che è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H18000910006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che i servizi in oggetto non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 in quanto si tratta di servizi con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente

all'obbligo della fatturazione elettronica;
che il Responsabile del procedimento è il Geom. Merighi Cristina del Sett. A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, nominato con Determina n. 125 del 10.03.2020;

che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;

che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da Atto Integrativo e Modificativo allegato al presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Modifica del contratto per incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE, affidato con Determinazione n. 601 del 09.08.2018 al Dott. Agr. Barbieri Guido. Impegno della spesa

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio			
	1	2021		423.1		07210.00.16		
	Anno		Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021		U	843	4			
	Descrizione				ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	Codice Creditore							
	CIG	Z5C248CA19		CUP	C97H18000910006			
	Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa				
	Note	Progetto A3 n. 54/17 "Ristrutturazione della pista ciclo pedonale con inserimento di isole salva pedoni per moderazione traffico nella via Nuova Ponente-Modifica contratto coordinatore sicurezza per maggiori elaborati per contenimento diffusione COVID-19, dottor Barbieri Guido						

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 342 DEL 18/05/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 18/05/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Modifica del contratto per incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di cui al Progetto n. 54/2017 RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE, affidato con Determinazione n. 601 del 09.08.2018 al Dott. Agr. Barbieri Guido. Impegno della spesa**”, n° 127 del registro di Settore in data 05/05/2021

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 24/05/2021 al giorno 08/06/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.