

Registro Generale N. 414/2023 del 13/06/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Approvazione Perizia Suppletiva n° 1 relativamente al progetto n. 60/22 "PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE". Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori - Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi **n. 46 del 17/03/2020**, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di Accordo quadro A3 n. 07/2020 denominato "Lavori di manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022", per un importo complessivo di progetto pari ad € 950.000,00, IVA inclusa (di cui € 735.000,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre € 21.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente del Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, **n. 346 del 17/06/2020**, con cui si è disposto di assegnare i lavori in oggetto per un importo complessivo stimato a base di gara di € 756.000,00 (di cui € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA di legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, mediante l'indizione di una procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi degli artt. 60, 40 comma 2, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui al combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre);
- la Determinazione di approvazione degli atti di gara **n. 637 del 10/07/2020**, a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con cui si è stabilito di aggiudicare, approvando i relativi documenti di gara, l'Accordo quadro inerente i lavori di manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022 – Progetto A3 n. 07/2020, mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., da gestire interamente in modalità telematica secondo gli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

artt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

- la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine - Responsabile della Centrale Unica di Committenza **n. 978 del 02/10/2020**;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale **n. 705 del 09/10/2020** è stata aggiudicata la procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto i " lavori di manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - Progetto A3 n. 07/2020 - Registro di sistema Bando SATER n. PI196213-20, all'operatore economico primo classificato in graduatoria, ossia il costituendo R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandatara) con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, che ha offerto uno sconto del 15,15%;
- il progetto esecutivo **60/2022** in oggetto rientra nell'accordo quadro n. 7/2020 approvato con D.G.C. n. 46 del 17/03/2020, ed aggiudicato con Determina 705/2020, andando a costituire "Contratto Applicativo" del medesimo accordo, ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto dello stesso;
- con determinazione dirigenziale **n. 552 del 14.07.2022** venivano nominati:
 - l'Ing. **Calogero Filippello** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 - Ing. **Giuseppe Bitondi** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi venga designato Progettista e Direttore dei Lavori;
 - **Geom. Christian Reggiani** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi venga designato Assistente al RUP,
- con deliberazione di Giunta Comunale **n. 229 del 13.12.2022**, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto ESECUTIVO S5 n. **60/2022** "PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE", così come redatto dal tecnico Progettista Ing. Giuseppe Bitondi e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello, per una spesa complessiva di euro 213.000,00 così suddivisa:

A) Lavori a base d'appalto	€.	168.000,00
B) Oneri per la Sicurezza	€.	3.000,00
Totale Lavori a base d'Appalto	€.	171.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
-Per incentivi funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs.50/16)	€.	3.420,00
- Per imprevisti iva compresa	€.	960,00
- Per I.V.A. al 22% su lavori	€	37.620,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	42.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	213.000,00

- con Determinazione Dirigenziale **n. 1145 del 30.12.2022** con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto, a favore della R.T.I. **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla **Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)** con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, con il ribasso del 15,15% (pari ad € 25.452,00), corrispondente ad un importo contrattuale di € 145.548,00 (di cui € 142.548,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) +IVA al 22%, per un totale di € 177.568,56, riformulando il Q.E. nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A - IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI:	Importo €
LAVORIO	142.548,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.000,00
Totale importo lavori d'appalto:	145.548,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1. Ribasso di gara su lavori ed IVA	31.051,44
B2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	3.420,00
B2. imprevisti compresi di IVA al 22%	960,00
B3. Iva sui lavori 22%	32.020,56
Importo somme a disposizione:	67.452,00

IMPORTO COMPLESSIVO:	213.000,00

Considerato:

- che in data 16.05.2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto con verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Ing. Calogero Filippello, il direttore dei lavori In. Giuseppe Bitondi e la Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandatara), agli atti del Prot. Gen.le n. 32249 del 16.05.2023;
- che in data 10.02.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto mediante scrittura privata Prot. Generale n. 9903/2023 con la R.T.I. **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandatara) e Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)** per l'esecuzione degli **"INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE"** – prog. **S5 n.60/22**;

Considerato altresì che:

- il progetto originario prevede l'esecuzione degli interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale che si presentano a seguito di ordinanze emesse dalla Mobility Manager come soluzioni tecniche da adottare per rispondere alle esigenze della città approvate nella Commissione Traffico;
- gli interventi consistono principalmente in lavori di installazione di nuova segnaletica verticale o all'adeguamento di quella esistente, alla realizzazione o ripasso della segnaletica orizzontale, alla posa di dissuasori, new jersey o dossi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2023 venivano approvate le "MODIFICHE ALLA VIABILITA' E ALLA SOSTA IN CENTRO STORICO". Ampliamento della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali in centro storico, modifiche alla sosta interna ed esterna al centro storico in termini di regolamentazione e tariffa oraria, modifiche alla regolamentazione degli accessi alla ZTL/Aree pedonali e installazione di sistemi di videocontrollo dei varchi di accesso e approvazione nuovo regolamento dei permessi e autorizzazioni per il transito e la sosta.
- la presente variante al progetto originario si rende necessaria per la realizzazione degli interventi di installazione della segnaletica verticale ed orizzontale finalizzata all'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico della Città di Carpi;
- il pregio architettonico ed urbanistico del centro storico della Città, soggetto a vincolo di soprintendenza, rende necessario l'impiego di supporti per la cartellonistica stradale di tipo speciale;
- per la realizzazione della segnaletica verticale prevista nelle vie di pregio del Centro Storico della città di Carpi, si rende necessario l'impiego di pali e cassonetti che risultino in armonia con i supporti speciali di pregio già installati nelle vie suddette, tale necessità rende indispensabile l'impiego di supporti fuori standard i cui prezzi non sono presenti nel Prezziario Regionale;
- alla luce di quanto sopraesposto si rende necessaria la redazione della seguente perizia per l'individuazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni specifiche e la

- quantificazione delle nuove installazioni di segnaletica finalizzate all'istituzione della ZTL approvata dalla Giunta Comunale;
- nella presente perizia oltre ad aggiungere i nuovi prezzi delle lavorazioni necessarie per la realizzazione della ZTL e non presenti nel prezzario Regionale E-R e prezzario della Camera di Commercio di Modena, vengono adeguati i prezzi unitari di progetto estrapolati dal Prezzario Regionale E-R 2022 secondo l'aggiornamento di Aprile 2023 del Prezzario Regionale E-R 2023;
 - le quantità delle singole voci previste nel Computo Metrico potranno variare in corso d'opera a discrezione della Direzione Lavori.
 - sentita l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori ha quindi verificato la possibilità di inserire le lavorazioni aggiuntive e in aumento nella presente perizia di variante compatibilmente con le disponibilità economiche residue, rideterminando pertanto il quadro economico relativo;
 - l'importo di variante non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto e di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto;
 - è stato necessario **adeguare i prezzi** al prezzario Regionale 2023 ed è stato altresì necessario **concordare nuovi prezzi**, il tutto meglio specificato nell'allegata Relazione Tecnica;
 - quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui è stato necessario concordare nuovi prezzi redigendo lo "Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" che sarà sottoposto allo stesso ribasso di gara, pari al **14,251%**;
 - si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia Suppletiva n. 1, depositato agli atti del Settore S5 Prot. Gen.le n. 30483 del 09.05.2023, per accettazione preventiva da parte dell'impresa **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria)**, per un maggiore importo dei lavori in appalto di **euro20.314,90+ iva 22%**;

Vista l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 17.05.2023, nella quale propone la concessione di proroga del tempo utile di gg. 30 naturali e consecutivi per poter eseguire le maggiori lavorazioni e le maggiori quantità, che sommati ai gg. 180 originariamente previsti, portando così il nuovo termine di ultimazione dei lavori a 210 gg.;

Vista la PERIZIA SUPPLETIVA n. 1 relativa al progetto **n. 60/22** "INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE", così come redatta dal Direttore dei Lavori **Ing. Giuseppe Bitondi** e vista dal responsabile del Procedimento **Ing. Calogero Filippello**, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO		
	DopoAggiudicazioni	A seguito di Perizia n. 1
	Importo	
LAVORI	€ 142.548,00	€ 162.862,90
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI D'APPALTO	€ 145.548,00	€ 165.862,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Ribasso di gara su lavori ed IVA	31.051,44	€ 5.788,42
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	3.420,00	€ 3.898,84
Imprevisti compresi di IVA al 22%	960,00	€ 960,00
Iva sui lavori 22%	32.020,56	€ 36.489,84
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	67.452,00	47.137,10
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 213.000,00	€ 213.000,00

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 31 del 04.05.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 32 del 04.05.2023**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 58 del 05.05.2023**, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di **€ 20.314,90+ iva 22%**, così per complessivi **€ 24.784,18** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce di Bilancio **7210.00.35** "Acquisizione di beni immobili. Modifiche alla viabilità. Investimenti" del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull'imp. **328/2023 sub. 3** (Annualità 2023);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad €

165.862,90 (€ 145.548,00+ € 20.314,90 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 20.314,90 (pari al **14,251%** circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H22002740004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rimane il CIG assunto per l'appalto principale: **9550424B32**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la perizia suppletiva n° 1 relativamente al Progetto n. **60/22** “**INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE**”, così come redatta dal Direttore dei lavori **Ing. Giuseppe Bitondi**, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta R.T.I. **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla **Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)** con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. **Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla ditta R.T.I. **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla **Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)** con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, una proroga di ulteriori **30 giorni naturali e consecutivi** per l’ultimazione dei lavori, di cui al Prog. A3 n. **60/22** “**INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE**”;
4. **di dare atto** che la Perizia Suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
 - Relazione Tecnica
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Quadro Economico;
 - Computo Metrico Estimativo di raffronto;
 - Quadro Comparativo.
5. **di dare atto:**
 - che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **20.314,90+ iva 22%**, così per complessivi € **24.784,18** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell’Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce di Bilancio **7210.00.35** “Acquisizione di beni immobili. Modifiche alla viabilità. Investimenti” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull’imp. **328/2023 sub. 3** (Annualità 2023);
 - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 165.862,90 (€ 145.548,00+ € 20.314,90 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 20.314,90 (pari al **14,251%** circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

6. **di subimpegnare** la maggiore spesa di **€ 25.263,02** a seguito di Perizia Suppletiva n.1 alla Voce di Bilancio **7210.00.35** “Acquisizione di beni immobili. Modifiche alla viabilità. Investimenti” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull’imp. **328/2023 sub. 3** (Annualità 2023) nel modo seguente:
- **€ 24.784,18** per Lavori di Perizia Suppletiva n. 1 affidati alla RTI **Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria)** e **Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)**;
 - **€ 478,84** per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16);
7. **di dare atto:**
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2023;
 - che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H22002740004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione rimane il CIG assunto per l’appalto principale: **9550424B32**;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Calogero Filippello, in forza al Settore S5, nominato con DT. **n. 552 del 14.07.2022**;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;
8. **di stabilire** che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata tra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai

sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva n° 1 relativamente al progetto n. 60/22 "PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE". Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori - Impegno di spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
24.784,18	2.02.01.09.012	72100035	2023	9550424B32	00328.003.01
478,84	2.02.01.09.012	72100035	2023	CIG non gestito	00328.003.02

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

13/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa