

Registro Generale N. 227/2024 del 26/03/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Progetto n. 66/21 "Potenziamento infrastrutturale della nuova sede del Centro per l'Impiego in via Don Sturzo a Carpi". Modifica del contratto per il Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori affidato con Dt. n. 693 del 12.09.2022 alla società GASPARINI ASSOCIATI-STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. - CUP: C97H21007610006 - CIG:9350469B1C. - Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 84 del 28.12.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 85 del 28.12.2023**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 279 del 28.12.2023**, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

- con Determinazione Dirigenziale **n. 756 del 25/10/2021** veniva nominato, relativamente al prog. 66/21 in oggetto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch Davide Prandini, in forza al Settore S5;
- che con Delibera di Giunta Comunale **n. 243 del 14/12/2021** veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del Prog. 66/21 "Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l'impiego di Carpi in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. "per una spesa complessiva di € 800.000,00;
- con prot. gen.le n. 1924 del 14/01/2022 è stato stipulato l'accordo tra il Comune di Carpi e l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna finalizzato a dotare il Centro per l'Impiego di Carpi di una nuova e più adeguata sede di attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

ss.mm.ii.

- con determinazione dirigenziale **n. 693 del 12.09.2022** sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori del Progetto 66/21 "Potenziamento infrastrutturale della nuova sede del Centro per l'Impiego in via Don Sturzo a Carpi" mediante affidamento ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, **alla società Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura**, con studio professionale in Via Petrolini n. 14 REGGIO EMILIA (RE) P.IVA 02532680358 per un importo netto pari ad € 70.048,00 + € 2.801,92 per oneri previdenziali 4% + € 16.026,98 per iva 22%, così per complessivi **€ 88.876,90**.

Considerato:

- che in data 16.01.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 1/23 mediante scrittura privata agli atti del Prot. Generale n. 3026/2023 con la società **Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura** per l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori del Progetto 66/21;
- che in data 20.10.2022 sono stati consegnati i servizi in oggetto con verbale di consegna redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Arch. Davide Prandini, e la società Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura, agli atti del Prot. Gen.le n. 69604 del 20.10.2022;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi **n. 19 del 28/02/2023**, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il progetto ESECUTIVO n. 66/2021 ad oggetto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IN VIA DON STURZO A CARPI - CUP C97H21007610006", per una spesa complessiva del progetto pari ad euro 800.000,00;
- che l'importo a base gara del servizio di Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori, pari a € 80.000,00, veniva calcolato facendo riferimento al D.M.

17 Giugno 2016 su un importo presunto dei lavori di €
550.000,00 ;

Vista la comunicazione dell'Agencia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, acquisita agli atti comunali con prot.43696/2023 del 04/07/2023, che:

- comunicava che l'investimento in oggetto avrebbe concorso al Target concordato a livello europeo nel PNRR Misura 5 Componente 1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego";
- inoltrava la richiesta del Ministero del Lavoro di *"rispettare talune delle condizionalità e dei principi trasversali previsti dal PNRR per la Misura relativa all'investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" della M5C1, anche nella realizzazione degli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI finanziati con risorse del bilancio statale"*
- chiedeva di istruire una preliminare verifica tecnico-economica e sulla coerenza del progetto esecutivo oggetto dell'affidamento al principio del DNSH, tramite i progettisti incaricati, prorogando il termine per l'avvio dei lavori al 30/04/2024 e per il collaudo al 30/05/2025.

Considerato che:

- è stato chiesto ai progettisti di modificare e adeguare il progetto, formulando un'ipotesi in base alla citata richiesta ricevuta dall'Agencia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna;
- con prot.63442 del 04/10/2023 è stata inoltrata l'ipotesi di adeguamento di progetto all'Agencia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna;
- con prot.64929 del 11/10/2023 l'Agencia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna ha dato il suo parere positivo e la disponibilità a coprire le spese aggiuntive per il 90%;
- con prot. 66833 del 19/10/2023 è stato dunque richiesto ai progettisti incaricati un adeguamento progettuale con alcune prestazioni professionali aggiuntive non previste nel disciplinare d'incarico, svolte in sede di variante in corso d'esecuzione del servizio, indispensabili per l'aggiornamento degli elaborati al livello esecutivo ai criteri PNRR sopra citati;
- con prot. 6865 del 29/01/2024 sono stati acquisiti il progetto esecutivo aggiornato e la contestuale richiesta di integrazione

delle spese tecniche, da parte dei progettisti incaricati.

Dato atto che:

- con prot. 7154 del 29/01/2024 è stato trasmesso il progetto così aggiornato all'Agenzia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna;
- con prot.11252 del 14/02/2024 l'Agenzia Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna ha confermato il suo parere positivo, la contestuale disponibilità a coprire le spese per il 90% e la conferma di poter utilizzare le economie risultanti dal ribasso di gara iscritte tra le somme a disposizione nel Quadro economico aggiornato trasmesso;

Considerato altresì che:

- a seguito della approvazione del Progetto esecutivo, l'importo inizialmente previsto nel PFTE per i lavori veniva ad aumentare pari ad € 616.348,32; di conseguenza si rendeva necessario un primo ricalcolo dei compensi dovuto per il servizio in oggetto, alla società GASPARINI ASSOCIATI - STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA;
- a seguito dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, come da richiesta dell'Agenzia del Lavoro sopra richiamate, l'importo complessivo dei lavori è aumentato pari ad € 641.385,09, richiedendo dunque un'ulteriore rideterminazione dell'importo per il servizio di Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori;
- a seguito della redazione di elaborati aggiuntivi per la richiesta dell'Agenzia, si rende necessario riconoscere un'ulteriore integrazione per prestazioni supplementari;
- il tutto è meglio specificato e descritto nell'allegata Relazione Tecnica;

Visto altresì:

- il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni

di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.”;

Considerato che tale affidamento può identificarsi come integrativo al Contratto 1/23 agli atti del Prot. Generale n. 3026/2023, essendo esattamente della stessa tipologia di servizi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è stata ricalcolata la parcella secondo il DM. 17/06/2016 ed applicando lo stesso ribasso prodotto in sede di offerta quantificando maggiori oneri pari ad € 12.722,61 + Cassa Previdenziale 4% + Iva 22% e così suddivisi:

IMPORTI		Contratto principale	Modifica contratto	Incremento
Importo a base d'asta		80.000,00	94.530,16	
Ribasso offerto del	12,44%	9.952,00	11.759,55	
Importo netto di aggiudicazione		70.048,00	82.770,61	12.722,61
Cassa Previdenziale	4%	2.801,92	3.310,82	508,90
IVA	22%	16.026,98	18.937,91	2.910,93
Importo lordo complessivo		88.876,90	105.019,34	16.142,44

Valutato che l'importo maggiorato risulta essere congruo in riferimento al compenso dell'intero contratto, si determina un importo integrativo di € 12.722,61 + € 508,90 per Oneri Previdenziali 4% + € 2.910,93 per iva 22%, così per un importo complessivo di € **16.142,44** pari al 18,16 % dell'importo contrattuale. La seguente variazione contrattuale si colloca quindi, come tipologia, nell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto con la società **Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura**, con studio professionale in Via Petrolini n. 14 REGGIO

EMILIA (RE) P.IVA 02532680358, per un importo complessivo di € **16.142,44 IVA compresa.**

Dato atto:

- che la maggior spesa di € 12.722,61 + € 508,90 per Oneri Previdenziali 4% + € 2.910,93 per iva 22%, così per complessivi € **16.142,44** per la modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura alla Voce di Bilancio **5110.00.55** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Ristrutturazione sede di via Don Sturzo per Centro per l'Impiego-PATRIMONIO IMMOBILIARE INVESTIMENTI" del Bilancio di Previsione 2024 - 2024 (annualità 2024) all' ID **9260** nel modo seguente:
 - per € **14.528,22** sull'imp. **296/2024 sub. 1** con relativa esigibilità;
 - per € **1.614,22** sull'imp. **297/2024** con relativa esigibilità;
- che l'importo contrattuale relativo ai servizi affidati alla società **Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura**, con studio professionale in Via Petrolini n. 14 REGGIO EMILIA (RE) P.IVA 02532680358, passa da euro 70.048,00 oltre 4% per oneri ed iva IVA 22%, ad euro 82.770,61 oltre 4% per oneri ed iva IVA 22% con un incremento di € 12.722,61 (pari al 18,16 % circa) oltre 4% per oneri ed iva IVA 22%, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali servizi non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto all'intervento originario;
- che al Prog. 66/21 in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H21007610006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rimane il CIG assunto per il contratto principale: **9350469B1C**;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL_42792370 del 05.03.2024 (scadenza validità 03.07.2024) dal quale risulta la regolarità

contributiva della società **Gasparini Associati - Studio Ingegneria e Architettura**;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto" così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del

contratto”;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare** la Modifica contrattuale per **il Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori affidato con Dt. n. 693 del 12.09.2022 alla società GASPARINI ASSOCIATI- STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PGT. 66/21)**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i, alla società **Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura**, con studio professionale in Via Petrolini n. 14 REGGIO EMILIA (RE) P.IVA 02532680358, per un importo pari ad € 12.722,61 + € 508,90 per Oneri Previdenziali 4% + € 2.910,93 per iva 22%, così per complessivi **€ 16.142,44**;

2. **di subimpegnare** la maggiore spesa complessiva pari ad **€ 16.142,44** (Iva ed oneri compresi), relativa alla modifica del contratto per **il Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori** alla Voce di Bilancio **5110.00.55** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Ristrutturazione sede di via Don Sturzo per Centro per l'Impiego-PATRIMONIO IMMOBILIARE INVESTIMENTI" del Bilancio di Previsione 2024 - 2024 (annualità 2024) all' ID **9260** nel modo seguente:
 - o **per € 14.528,22** sull'imp. **296/2024 sub. 1** annualità 2024 con relativa esigibilità;
 - o **per € 1.614,22** sull'imp. **297/2024** annualità 2024 con relativa esigibilità;

3. **Di dare atto:**
 - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2024;
 - che l'importo contrattuale relativo ai servizi affidati alla società **Gasparini Associati - Studio di Ingegneria e Architettura**, con studio professionale in Via Petrolini n. 14

- REGGIO EMILIA (RE) P.IVA 02532680358, passa da euro 70.048,00 oltre 4% per oneri ed iva IVA 22%, ad euro 82.770,61 oltre 4% per oneri ed iva IVA 22% con un incremento di € 12.722,61 (pari al 18,16 % circa) oltre 4% per oneri ed iva IVA 22%, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il Responsabile del Procedimento è il tecnico comunale Arch. Davide Prandini, in forza al Settore S5 individuato con DT. **n. 756 del 25/10/2021**;
 - che al Prog. 66/21 in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H21007610006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rimane il CIG assunto per il contratto principale: **9350469B1C**;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti:
 - dall'art. 106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)

- dall'art. 106. Comma 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto n. 66/21 "Potenziamento infrastrutturale della nuova sede del Centro per l'Impiego in via Don Sturzo a Carpi". Modifica del contratto per il Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori affidato con Dt. n. 693 del 12.09.2022 alla società GASPARINI ASSOCIATI- STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. - CUP: C97H21007610006 - CIG:9350469B1C. - Impegno di spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
14.528,22	2.02.01.09.999	51100055	2024	9350469B1C	00296.001.02
1.614,22	2.02.01.09.999	51100055	2024	9350469B1C	00297.005

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

26/03/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa