

Registro Generale N. 1133/2024 del 10/12/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

MODIFICA DEL CONTRATTO affidato con Dt. n. 734 del 20.09.2023 relativa al Servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 51/23 "Razionalizzazione delle sedi comunali: nuova sede dei servizi sociali - LOTTO 2" CUP C98H22001520001" - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) - CIG derivato A010824A9A, CIG MODIFICA CONTRATTUALE: A06589890D, per l'affidamento al R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante). **IMPEGNO DI SPESA**

Richiamati i seguenti atti:

- la Determina Dirigenziale **n. 707 del 19/09/2022** con la quale si dava atto dell'aggiudicazione e successiva efficacia relativamente alla gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico afferente i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici occorrenti ai Comune di Carpi, LOTTO N. 1, formulate dalla Centrale Unica di Committenza nei confronti dell'operatore economico risultato primo classificato in graduatoria, secondo quanto stabilito dalle determine della SUA n. 510/2022 e 829/2022 sopra citate, ossia il costituendo R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, offrendo un ribasso percentuale del -39,00%;
- la Determina Dirigenziale **n. 734 del 20/09/2023** con cui è stato affidato al costituendo R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, l'incarico per i servizi di architettura e ingegneria afferenti la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 51/23 "Razionalizzazione delle sedi comunali: nuova sede dei servizi sociali" CUP C98H22001520001" - LOTT02; per un importo di aggiudicazione di € 103.303,83 €, al netto del ribasso del 39%, pari ad € 66.046,71, sull'importo a base di gara di € 169.350,54, oltre IVA al 22% per € 23.635,92 e oneri previdenziali al 4% per € 4.132,15, per un totale di € 131.071,90;

Vista la richiesta di integrazione contrattuale e comunicazione di subaffido agli atti del prot. con nn: 0052224/2024 - 0076460/2024 - 0076459/2024 - 0077040/2024;

Considerata, con riferimento alla progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto, e vista la particolare complessità del sottosuolo suscettibile a liquefazione, la necessità di ulteriori indagini geotecniche, già espressamente richieste dal dott. Geologo Marco Boccaletti, incaricato con Dt. n. 686/2021, nella Relazione geologica del progetto di fattibilità tecnico-economica;

Dato atto dell'esigenza di applicare le norme sulle Terre e Rocce da Scavo ai sensi del D.lgs 152/2006 e DPR 120/2017

Vista la presenza in superficie di molteplici sottoservizi a ridosso delle zone in cui è necessario procedere con le indagini geotecniche, si ritiene opportuno procedere preventivamente con un'indagine Georadar.

Appurata quindi la necessità di procedere con le indagini seguenti:

- Numero 3 sondaggi a carotaggio continuo da estendersi fino a una profondità di 30 metri dal piano campagna per il sondaggio 1 e 2 e fino a 20 metri per il sondaggio 3;
- Nei due sondaggi più profondi, 1 e 2, sono da effettuarsi:
 - prelievo di n° 5/cad campioni indisturbati a profondità 2, 6, 14, 20, 25 m;
 - esecuzione SPT n° 5/cad., a 3, 7, 15, 21, 26 m;
 - prove di cantiere con pocket/vane test nei livelli coesivi;
- Su uno dei due sondaggi installazione di piezometro a tubo aperto;

- Numero n. 2 prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU (prof. 20 m);
- Indagine geofisica di tipo MASW per uno sviluppo di circa 40 m;
- Numero 1 indagine sismica HVSR.
- il tutto è meglio specificato e descritto nell'allegata Relazione Tecnica

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 84 del 28.12.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - Se0 2024/2026;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 85 del 28.12.2023**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 279 del 28.12.2023**, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto:

- il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.";

Dato atto che con Determina dirigenziale **n. 899 del 14.10.2024** con cui, relativamente al progetto **51/23** in oggetto veniva nominato il tecnico comunale **Ing. Antonio Morini** del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, con tutte le rispettive incombenze previste dalla normativa vigente;

Costatato che:

- che il relativo contratto d'appalto con la **R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria)** con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla **Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante)** con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, per

l'esecuzione degli interventi del progetto **n. 51/23**
"Razionalizzazione delle sedi comunali: nuova sede dei servizi sociali - LOTTO 2" CUP C98H22001520001" - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) è stato stipulato in data 20.02.2024 agli atti del Prot. Gen.le n. 12856/2024;

- la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, trattandosi di integrazioni connesse all'oggetto principale del contratto stesso ed è dovuta per la realizzazione degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo e l'esecuzione dei successivi;
- l'importo di modifica contrattuale dunque, non altera la natura generale del contratto, rientrando nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- quanto descritto comporta una maggior spesa rispetto al contratto principale, pari ad **23.707,57€(+22,94936%)** oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi **30.080,16€**;
- le ragioni di cui sopra si identificano nella fattispecie della realizzazione di modifiche non sostanziali;

Vista la modifica contrattuale in oggetto, per un maggiore importo dei servizi in appalto di **euro 23.707,57€ + oneri previdenziali 4% e IVA 22%** e così meglio specificato:

IMPORTI		Contratto principale	Modifica contratto	Incremento
Importo netto di aggiudicazione		103.303,83	127.011,40	23.707,57
Oneri Previdenziali	4%	4.132,15	5.080,46	948,30

IVA	22%	23.635,92	29.060,21	5.424,29
Importo lordo complessivo		131.071,90	161.152,06	30.080,16

Valutato che l'importo maggiorato risulta essere congruo in riferimento al compenso dell'intero contratto, si determina un importo integrativo di € 23.707,57 + € 948,30 per oneri previdenziali 4% + € 5.424,29 per iva 22%, per un importo complessivo di **€ 30.080,16** pari al **(+22,94936%) 14,00 %** dell'importo contrattuale. La seguente variazione contrattuale si colloca quindi, come tipologia, nel comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto con la **R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria)** con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla **Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante)** con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, per un importo complessivo di **€ 30.080,16 IVA ed oneri compresi**.

Dato atto:

- che la maggior spesa di **€ 23.707,57 + € 948,30 per oneri previdenziali 4% + € 5.424,29 per iva 22%**, per un importo complessivo di **€ 30.080,16** per la modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **5110.00.66** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Realizzazione 2° stralcio sede dei Servizi Sociali - Progetto ATUSS Patrimonio Immobiliare Investimenti" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 (annualità 2024);
- che l'importo contrattuale relativo ai servizi affidati al **R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria)** con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla **Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante)** con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, passa da euro 103.303,83 oltre al 4% per Oneri Previdenziali ed iva IVA 22%, ad euro 127.011,40 oltre al 4% per Oneri Previdenziali ed iva IVA 22%, con un incremento di € 23.707,57 (pari al 22,94936 %), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali servizi non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto

all'intervento originario;

- che il **CIG SIMOG** acquisito per il tracciamento della spesa relativa alla modifica contrattuale nel portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: **A06589890D**;
- che al Prog. **51/23** in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98H22001520001** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL_45573854 del 27.09.2024 (scadenza validità 21.02.2025) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **RPA SRL**;
- la visura camerale dell'operatore economico **RPA SRL**, con Documento n. T 584164066 estratto dal Registro Imprese dell'UMBRIA in data 05.12.2024;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS_43137637 del 22.10.2024 (scadenza validità 19.02.2025) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **HABITAT INGEGNERIA SRL**;
- la visura camerale dell'operatore economico **HABITAT INGEGNERIA SRL**, con Documento n. T 584166485 estratto dal Registro Imprese di CAGLIARI-ORISTANO in data 05.12.2024;
- l'allegata Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio, firmata digitalmente in data 04.12.2024;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con

i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 106 comma 1 lettera b), comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare** la Modifica contrattuale relativamente al Progetto n. 51/23 "Razionalizzazione delle sedi comunali: nuova sede dei servizi sociali - LOTTO 2" CUP C98H22001520001" - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e

sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) inerenti al Servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica, affidati con Determinazione dirigenziale [n. 734 del 20/09/2023](#), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, per un importo pari ad € 23.707,57 + € 948,30 per oneri previdenziali 4% + € 5.424,29 per iva 22%, per un importo complessivo di € 30.080,16;

2. **di impegnare** la maggiore spesa complessiva pari ad € 30.080,16 (Oneri Previdenziali 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto di cui all'oggetto alla Voce di Bilancio [5110.00.66](#) "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Realizzazione 2° stralcio sede dei Servizi Sociali - Progetto ATUSS Patrimonio Immobiliare Investimenti" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 (annualità 2024);
3. **di dare atto** che l'importo contrattuale relativo ai servizi affidati al R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, passa da euro 103.303,83 oltre al 4% per Oneri Previdenziali ed iva IVA 22%, ad euro 127.011,40 oltre al 4% per Oneri Previdenziali ed iva IVA 22%, con un incremento di € 23.707,57 (pari al 22,94936 %), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
4. **di dare atto altresì:**
 - che il **CIG SIMOG** acquisito per il tracciamento della spesa relativa alla modifica contrattuale nel portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: [A06589890D](#);
 - che al Prog. 51/23 in oggetto è stato assegnato un Codice

Unico di Progetto [C98H22001520001](#) ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Morini Antonio, in forza al Settore S5, nominato con DT. n. [899/2024](#);
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti:
 - o dall'art. 106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
 - o dall'art. 106. Comma 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

5. **Di stabilire** che la modifica contrattuale di cui all'oggetto venga formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO

OGGETTO: MODIFICA DEL CONTRATTO affidato con Dt. n. 734 del 20.09.2023 relativa al Servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 51/23 "Razionalizzazione delle sedi comunali: nuova sede dei servizi sociali - LOTTO 2" CUP C98H22001520001" - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) - CIG derivato A010824A9A, CIG MODIFICA CONTRATTUALE: A06589890D, per l'affidamento al R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante). IMPEGNO DI SPESA

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
30.080,16	2.02.01.09.019	0106202.05110.00.66	2024	A06589890D	01756

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
30.080,16	4.02.01.02.001	11800053 -	2024	00451	Trasferimenti dalla regione progetti ATUSS realizzazione 2' stralcio sede servizi sociali Trasferimenti in c/capitale dalla Regione INVESTIMENTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

10/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa