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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

C1 via Leopardi 78 g

step 1 23 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di pavimentazione drenante posa con stendifinitrice1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di gres 3 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi grigliati 3 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

step 2 28 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di pavimentazione drenante posa con stendifinitrice1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di gres 3 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi grigliati 3 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

step 3 27 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di pavimentazione drenante posa con stendifinitrice1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di gres 3 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi grigliati 3 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

C1.1 Parco Navigatori 33 g

Scavo di sbancamento 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Formazione di fondazione stradale e pavimentazione in calcestre 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 3 g

Montaggio di strutture per canesto campo basket 1 g

C1.2 via Doria 22 g

step 1 22 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 4 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi grigliati 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

C2 via Bollitora 64 g

step 1 30 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di pavimentazione drenante posa con stendifinitrice1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di gres 3 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi grigliati 5 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

step 2 29 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di pavimentazione drenante posa con stendifinitrice1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di gres 3 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g
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Nome attività Durata

Messa a dimora di piante 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

C3 via Marco Polo 51 g

step 1 11 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 2 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 3 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 4 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 5 9 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 6 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 7 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 8 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 9 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

step 10 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a maglie aperte 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

P1 via Usodimare 20 g

step 1 12 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

step 2 9 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g
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Nome attività Durata

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di rampe di pavimentazione stradale a mano 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

P2 Colombo 24 g

step 1 15 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali1 g

Realizzazione di pavimentazione architettonica 1 g

Formazione di rampe di raccordo 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

step 2 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Messa a dimora di piante 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Irrigazione aree verdi 5 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

Segnaletica orrizontale e verticale e arredo 14 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 4 g

Installazione di portabiciclette 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = C2 via bollitora

Z3 = C1 via Leopardi

Z4 = C3 Marco Polo

Z5 = C1.1 Parco Navigatori

Z6 = C1.2 via Doria

Z7 = P1 via Usodimare

Z8 = P2 Colombo
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