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ID Nome attività Durata

1 Lavori di realizzazione rotatoria 180 g

2 FASE 0 3 g

3 Realizzazione campo base 3 g

4 FASE 1 57 g

5 segnaletica di cantiere 1 g

6 perimetrazione e protezione aree di lavoro 4 g

7 rimozione alberature 3 g

8 rimozione segnaletica verticale 1 g

9 demolizioni cordoli e caditoie 4 g

10 rimozione impianstica semaforica e pali illuminazione pubblica 4 g

11 demolizione pavimentazione stradale esistente 6 g

12 scavo cassonetto stradale 5 g

13 realizzazione tombini idraulici 7 g

14 scavo e realizzazione nuovo sistema fognario 5 g

15 fondazione stradale in misto stabilizzato 5 g

16 posa in opera nuove cordonature di ciglio 5 g

17 nuovo pacchetto stradale 6 g

18 posa in opera nuovi pali di illuminazione pubblica 3 g

19 opere a verde 5 g

20 FASE 2 48 g

21 segnaletica di cantiere 1 g

22 perimetrazione e protezione aree di lavoro 4 g

23 rimozione alberature 3 g

24 rimozione segnaletica verticale 1 g

25 demolizioni cordoli e caditoie 4 g

26 rimozione impianstica semaforica e pali illuminazione pubblica 4 g

27 demolizione pavimentazione stradale esistente 6 g

28 scavo cassonetto stradale 5 g

29 scavo e realizzazione nuovo sistema fognario 5 g

30 fondazione stradale in misto stabilizzato 5 g

31 posa in opera nuove cordonature di ciglio 5 g

32 nuovo pacchetto stradale 6 g

33 posa in opera nuovi pali di illuminazione pubblica 3 g

34 opere a verde 5 g

35 FASE 3 59 g

36 segnaletica di cantiere 1 g

37 perimetrazione e protezione aree di lavoro 4 g

38 rimozione alberature 3 g

39 rimozione segnaletica verticale 1 g

40 demolizioni cordoli e caditoie 4 g

41 rimozione impianstica semaforica e pali illuminazione pubblica 4 g

42 demolizione pavimentazione stradale esistente 7 g

43 scavo cassonetto stradale 5 g

44 scavo e realizzazione nuovo sistema fognario 5 g

45 fondazione stradale in misto stabilizzato 5 g

46 posa in opera nuove cordonature di ciglio 5 g

47 nuovo pacchetto stradale 6 g

48 posa in opera nuovi pali di illuminazione pubblica 3 g

49 posa in opera nuovo impianto semaforico 5 g

50 stesa strato di usura su aree di raccordo Via B. Losi 2 g

51 opere a verde 5 g

52 FASE FINALE 13 g

53 nuova segnaletica stradale 5 g

54 rimozione segnaletica di cantiere e perimetrazioni aree di lavoro 3 g

55 rimozione campo base 3 g

56 pulizia area di cantiere 2 g
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