



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 931 del 16/12/2019**

Registro del Settore
N. 270 del 13/12/2019

Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 - e contestuale variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma.

Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 - e contestuale variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di nota aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2019 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e al Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021", con la quale è stata approvata, tra le altre variazioni, una maggiore spesa di € 350.000,00 alla Voce n. 6110.00.07 "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto" (ID 7960);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05/11/2019 avente ad oggetto: "Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con D.C. n. 86 del 31/10/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le Stazioni appaltanti non capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è stato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'art. 33, comma 3-bis. del D.Lgs. n. 163/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto "Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Terre d'Argine per l'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;

Visti:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive, prima della stipulazione dei contratti, l'adozione di una preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 548 del 27/07/2019 con cui è stata approvata la risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto inerente i "Lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto a Fossoli di Carpi", di cui al Rep. del Segretario Generale Comunale n. 67071 del 02/10/2018, per grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali dell'impresa appaltatrice, Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l. con sede in Vittoria (RG), Via P. Mattarella n. 14, C.F./P.IVA: 01310050883;

Rilevato che nella sopra richiamata Determinazione di risoluzione contrattuale era stato indicato per mero errore materiale l'importo dei lavori eseguiti dall'appaltatore in € 19.564,37 (comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA al 10%), anziché l'importo corretto ed effettivo pari ad € 19.564,37, oltre IVA al 10%, e così per complessivi € 21.520,81, IVA al 10% inclusa, quest'ultimo correttamente indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/11/2019 di riapprovazione del progetto inerente i medesimi lavori;

Richiamate la Determinazione dirigenziale n. 880 del 31/10/2017 e la Determinazione dirigenziale integrativa n. 265 del 20/04/2018 con cui sono stati affidati i servizi tecnico-professionali inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica e geotecnica, il progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, di prevenzione incendi, la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità, l'accatastamento, di cui al Progetto A3 n. 14/2017 al R.T.P. Arch. Federica Marchi (capogruppo), Arch. Natascia Bellabeni, Ing. Daniele Brozzi Mora, Geom. Salvatore Surano, Dott. Claudio Peci e Ing. Paolo Rondini, con sede in Corso Mazzini n. 28 - 42015 Correggio (RE);

Preso atto che con la sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo afferente al Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 14/2017, tecnicamente identico al precedente (approvato con D.G. n. 95 del 15/05/2018), ma aggiornato con lo stato dei luoghi attuale, per l'affidamento delle opere di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi, per una spesa complessiva lavori da porre a base di gara pari ad € 1.000.580,31 (di cui € 975.206,77 per lavori ed € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge;

Visto l'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di individuare i costi della manodopera nei documenti posti a base di gara;

Visto il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. Arch. Federica Marchi (capogruppo), Arch. Natascia Bellabeni, Ing. Daniele Brozzi Mora, Geom. Salvatore Surano, Dott. Claudio Peci e Ing. Paolo Rondini, con sede a Carpi (MO) e validato dal Responsabile unico del procedimento, Geom. Renato Guidetti, del Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, per una spesa complessiva di € 1.450.000,00, IVA inclusa, così suddivisa:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro	Euro
OG1 Edifici Civili ed Industriali	337.507,97	
OS18-A Componenti strutturali in acciaio	487.507,21	
OG11 Impianti Tecnologici	150.191,59	
IMPORTO LAVORI		975.206,77
Oneri per la sicurezza		25.373,54
Totale opere a base d'appalto		1.000.580,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti (IVA compresa)	9.854,65	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	20.011,61	
Spese tecniche esterne	112.000,00	
Oneri contributivi (Inarcassa 4%)	4.480,00	
IVA su spese tecniche esterne (22%)	25.625,60	
Prestazioni per accertamenti e indagini strutturali propedeutiche alla realizzazione dell'opera (IVA compresa)	4.647,44	
Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa)	4.314,37	
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	4.015,41	
Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA compresa)	140.144,63	
Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo appalto	21.520,81	
Allacciamenti pubblici esercizi	1.247,14	
Spese per pubblicità	1.500,00	
IVA 10% sui lavori	100.058,03	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		449.419,69
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.450.000,00

Vista la validazione del progetto agli atti del Prot. gen.le n. 65622 del 25/11/2019 redatto dal Responsabile unico del procedimento, Geom. Renato Guidetti;

Visti gli aggiornamenti del nuovo cronoprogramma approvati assieme agli altri elaborati progettuali con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/11/2019;

Vista l'attestazione del Responsabile unico del procedimento, Geom. Renato Guidetti, in merito all'accessibilità delle aree interessate dai lavori, dall'assenza di impedimenti sopravvenuti e alla conseguente realizzabilità del progetto in questione;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto si intende adottare il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 18/04/2019 n. 32 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") come convertito nella Legge 14/06/2019 n. 55, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza, rotazione e trasparenza, previa pubblicazione di apposito bando di gara;

Atteso che:

- i lavori oggetto della presente determinazione verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di applicare, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2-bis del medesimo art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia rispettivamente pari o superiore a quindici o inferiore a quindici, prevedendo che, nel caso in cui non sia esercitabile l'esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si potrà procedere secondo il combinato disposto dei commi 3-bis, 5 e 6, ultimo periodo, dello stesso art. 97;

- che l'importo dei lavori a base d'appalto è pari ad € 1.000.580,31 (di cui € 25.373,54 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA di legge;

- che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara potranno presentare offerta nell'ambito della procedura aperta in questione, come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, in attuazione all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine minimo di 35 giorni, stabilito dall'art. 60 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la ricezione delle offerte, può essere ridotto alla metà;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'espletamento della procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto, tenendo conto del rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare di quanto disposto dall'art. 60, trattandosi di una procedura di gara in grado di consentire una maggiore trasparenza;

Considerato opportuno avvalersi per la preparazione e lo svolgimento della gara in questione del supporto della Centrale Unica di Committenza ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra citata e degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto facoltà concessa anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 18/04/2019 n. 32 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri"), come convertito nella L. 14/06/2019 n. 55;

Preso atto:

- che la spesa complessiva di progetto pari ad € 1.450.000,00, IVA inclusa, è stata prevista nella Programmazione triennale degli investimenti 2019-2021, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2019, la quale autorizzava tra le altre variazioni, una maggiore spesa di € 350.000,00, trovando copertura della stessa alla voce di Bilancio n. 6110.00.07 "acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto (ID 7960)" e con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05/11/2019 avente ad oggetto "Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021;

- che la spesa del progetto in questione trova copertura finanziaria alla voce di Bilancio n. 6110.00.07 "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto all. ID 7960", risultando finanziata da risorse proprie di Bilancio;
- che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il cronoprogramma aggiornato relativo alla spesa di progetto è il seguente:

2018 e precedenti		2019		2020		TOTALE PROGETTO
€ 17.030,74	Imp. 268-04/2018 Incentivi funzioni tecniche	€ 2.980,87	Incentivi funzioni tecniche per riapprovazione progetto	€ 2.573,44	(ex imp. 792/2019) Indagini strutturali su murature	
€ 31.307,20	Imp. 621/2018 parte incarico servizi tecnici professionali RTP	€ 14.000,00	Imp. 860/2019 parte incarico servizi tecnici professionali RTP	€ 83.336,43	(ex imp. 860/2019- ex imp. 864/2019) parte incarico principale + integrazione servizi tecnici professionali RTP	
€ 2.074,00	Imp. 679/2018 Incarico per saggi su fondazioni e murature	€ 21.520,81	Imp. 863/2019 accantonamento lavori già eseguiti nel primo appalto	€ 4.314,37	(ex imp. 861/2019) incarico per collaudo statico strutture	
€ 140.144,63	Imp. 268-02/2018 Anticipazione accreditata nel primo appalto			€ 4.015,61	(ex imp. 865-01/2019) Incarico per collaudo tecnico amministrativo	
€ 30,00	Imp. 1501/2017	€ 9.854,65	Imp. 865/2019 Imprevisti	€ 586.562,09	(ex imp. 865/2019 ed ex imp. 863-01/2019) somme a disposizione	
				€ 180.255,16	(ex imp. 862/2019) somme a disposizione	
				€ 350.000,00	Maggiore spesa per progetto riapprovato	
€ 190.586,57		€ 48.356,33		€ 1.211.057,10		€ 1.450.000,00

Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli Esercizi di Bilancio, effettuare "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di Bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta";

Visto inoltre l'art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di Bilancio 2019-2021, di competenza e di cassa, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato n. 1** del presente atto:

ANNUALITÀ 2019

A. Variazioni di competenza:

- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 1.211.057,10 previsto alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio"- Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 , Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", voce di Bilancio n. **6110.00.07** "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto" con conseguenti modifiche agli impegni già assunti che per effetto della prevista variazione di esigibilità della spesa dovranno subire le seguenti variazioni:
 - o Imp. 792/2019 reimputazione al 2020 per Euro 2.573,44;
 - o Imp. 864/2019 reimputazione al 2020 per Euro 34.832,74;
 - o Imp. 861/2019 reimputazione al 2020 per Euro 4.314,37;
 - o Imp. 865-01/2019 reimputazione al 2020 per Euro 4.015,61;
 - o Imp. 862/2019 reimputazione al 2020 per Euro 180.255,16;
 - o Imp. 1619/2019 reimputazione al 2020 per Euro 350.000,00;
 - o Parte imp. 863/2019 reimputazione al 2020 per Euro 539.057,70;
 - o Parte imp. 860/2019 reimputazione al 2020 per Euro 48.503,69;
 - o Parte Imp. 865/2019 reimputazione al 2020 per Euro 47.504,39;

B. Variazioni di cassa:

1. riduzione di Euro 737.501,27 in spesa alla voce di Bilancio **6110.00.07** "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto"

ANNUALITÀ 2020

- Variazioni di competenza:1
- 1. reiscrizione dell'importo di Euro 1.211.057,10 previsto alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio"- Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2, Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", voce di Bilancio n. **6110.00.07** "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto" e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

Dato atto che:

- ai lavori in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto **C98H17000080004**, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Richiamata la seguente normativa:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici", e in particolare gli artt. 29, 31, 32, 36, 37, 38, 51, 59, 60, 97, 101, 105, 106 e 111;
- il D.L. 18/04/2019 n. 32, cd. "Decreto Sblocca Cantieri" come convertito nella L. 14/06/2019 n. 55;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 179 "Accertamento" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi") e dall'art. 37 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"), mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.136/2010 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e in particolare l'art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

Visti:

- il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 29/06/1991 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, art. 59 "Forma del contratto" e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dare atto che la spesa di progetto di € 1.450.000,00 trova copertura finanziaria alla voce di Bilancio n. 6110.00.07 "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto" all'ID 7960;

2. di stabilire che il nuovo cronoprogramma della spesa di progetto è il seguente:

2018 e precedenti		2019		2020		TOTALE PROGETTO
€ 17.030,74	Imp. 268-04/2018 Incentivi funzioni tecniche	€ 2.980,87	Incentivi funzioni tecniche per riapprovazione progetto	€ 2.573,44	(ex imp. 792/2019) Indagini strutturali su murature	
€ 31.307,20	Imp. 621/2018 parte incarico servizi tecnici professionali RTP	€ 14.000,00	Imp. 860/2019 parte incarico servizi tecnici professionali RTP	€ 83.336,43	(ex imp. 860/2019- ex imp. 864/2019) parte incarico principale + integrazione servizi tecnici professionali RTP	
€ 2.074,00	Imp. 679/2018 Incarico per saggi su fondazioni e murature	€ 21.520,81	Imp. 863/2019 accantonamento lavori già eseguiti nel primo appalto	€ 4.314,37	(ex imp. 861/2019) incarico per collaudo statico strutture	
€ 140.144,63	Imp. 268-02/2018 Anticipazione accreditata nel primo appalto			€ 4.015,61	(ex imp. 865-01/2019) Incarico per collaudo tecnico amministrativo	
€ 30,00	Imp. 1501/2017	€ 9.854,65	Imp. 865/2019 Imprevisti	€ 586.562,09	(ex imp. 865/2019 ed ex imp. 863-01/2019) somme a disposizione	
				€ 180.255,16	(ex imp. 862/2019) somme a disposizione	
				€ 350.000,00	Maggiore spesa per progetto riapprovato	

€ 190.586,57		€ 48.356,33		€ 1.211.057,10		€ 1.450.000,00
--------------	--	-------------	--	----------------	--	----------------

3. **di precisare** che la somma di € 21.520,81, IVA inclusa, corrispondente alla spesa per i lavori effettivamente eseguiti dall'aggiudicatario del precedente appalto, ossia dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l. con sede in Vittoria (RG), Via P. Mattarella n. 14, C.F./P.IVA: 01310050883 e non ancora corrisposta a favore di quest'ultimo, essendo stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rimane accantonata alla Voce di Bilancio n. 6110.00.07, come emerge dal quadro economico del progetto riapprovato n. 14/2017;
4. **di rilevare**, inoltre, a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'imp. 863/2019 l'economia di € 539.057,70, IVA inclusa, corrispondente alla spesa per i lavori non eseguiti dall'aggiudicatario del precedente appalto, ossia dal Consorzio Stabile Galileo s.c. a r.l. con sede in Vittoria (RG), Via P. Mattarella n. 14, C.F./P.IVA: 01310050883 e, quindi, da non erogare a favore di quest'ultimo;
5. **di approvare**, conseguentemente, le variazioni di Bilancio 2019-2021, di competenza, per l'adeguamento del cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato n. 1** al presente atto;
6. **di approvare** le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021, come risultanti dall'**Allegato n. 2** al presente atto;
7. **di dare atto** che la presente variazione al Bilancio di Previsione:
 - garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo;
 - non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio;
 - non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli Esercizi finanziari 2019 e 2020;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., al Tesoriere le variazioni al Bilancio di Previsione secondo il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. (**Allegato n. 3**).
9. **di assegnare**, secondo quanto riportato in premessa, i lavori inerenti il progetto esecutivo del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 14/2017 "Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi", per un importo a base di gara pari ad € 1.000.580,31 (di cui € 975.206,77 per lavori ed € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, mediante l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 18/04/2019 n. 32 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") come convertito nella L. 14/06/2019 n. 55, con aggiudicazione, in considerazione dell'importo e delle caratteristiche tecniche dei lavori, secondo il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento;
10. **di demandare** la preparazione e l'espletamento della gara in oggetto alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi della

convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia

- 11. di dare atto** che, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 18/04/2019 n. 32 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri"), come convertito nella L. 14/06/2019 n. 55, alla gara in oggetto potrà partecipare qualsiasi operatore economico interessato, qualificato e idoneo per i lavori in oggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 12. di disporre** che si possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;
- 13. di disporre, altresì**, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 14. di prevedere** che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei fondi del Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamento previste ai fini della copertura dell'intero progetto esecutivo n. 14/2017 rivisto e riapprovato pari ad € 1.450.000,00 IVA inclusa, alla voce di Bilancio n. 6110.00.07 "Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto", ID 7960;
- 15. di stabilire** che il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 59, comma 1, del Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2015 e ss.mm.ii., ai patti e alle condizioni previsti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto;
- 16. di dare atto** che l'Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le parti contraenti in sede di stipula, saranno autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
- 17. di dare, altresì, atto** che:
 - l'approvazione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara e relativi eventuali allegati) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Centrale Unica di Committenza istituita nell'ambito dell'Unione delle Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
 - per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la proposta di aggiudicazione è competente la C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
 - che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'argine acquisirà un C.I.G. quadro per l'espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull'aggiudicatario e, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, il Comune di Carpi acquisirà un C.I.G. derivato dal suddetto C.I.G. quadro che tratterà il contratto e i

flussi finanziari legati allo stesso;

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il geom. Renato Guidetti del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, e il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Arch. Federica Marchi;
- che l'imputazione della spesa relativa all'aggiudicazione del Prog. A3 n. 14/2017 in oggetto, verrà definita con il successivo atto di aggiudicazione;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
- si assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
- si assolvono gli obblighi previsti dagli artt. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti e sul sistema informativo appalti regionale (SITAR-ER).

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria" L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 - e contestuale variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2019	180255.16	06110.00.07			
	Anno	Prenotazione	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 237	1			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP	C98H17000080004		
	Centro di costo	scuole elementari investimenti	Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi-prenotazione della spesa con determina a contrattare				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2019	350000	06110.00.07			
	Anno	Prenotazione	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 238	1			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP	C98H17000080004		
	Centro di costo	scuole elementari investimenti	Natura di spesa			
	Note	RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 14/17 "AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE N.10 A FOSSOLI DI CARPI-prenotazione della spesa con determina a contrattare				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2019	539057.7	06110.00.07			

Anno	Prenotazione		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
2020	U	239	1			
Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto			
Codice Creditore						
CIG			CUP	C98H17000080004		
Centro di costo	cuole elementari investimenti		Natura di spesa			
Note	Progetto A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- prenotazione con determina a contrattare					

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
4	2019	31325.48	06110.00.07			
	Anno	Prenotazione		Sub	Sub sub	Cassa economale
	2020	U	241	1		
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto			
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	C98H17000080004	
	Centro di costo	cuole elementari investimenti		Natura di spesa		
	Note	Progetto di fattibilità tecnica ed economica A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- prenotazione della spesa con determina a contrattare				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 931 DEL 16/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 16/12/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria" L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 - e contestuale variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma.**”, n° 270 del registro di Settore in data 13/12/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .