

Registro Generale N. 403/2023 del 12/06/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Progetto n. 55/22 - "OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO VIA LOSI-PERUZZI - CUP C91B21002880005" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2-I2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - FINANZIATO NEXT GENERATION EU. Modifica del contratto affidato con Determinazione n. 637 del 10.09.2021 all' R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA: 00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 - C.F. e P.IVA: 11468301004 CIG SIMOG 9838568328 - Impegno della spesa.

Richiamati i seguenti atti finanziari:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 637 del 10/09/2021 ad oggetto: "Recepimento dell'aggiudicazione efficace relativa alla procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 157 comma 2 e 95 commi 2 e 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria comprendenti il rilievo plano-altimetrico, le indagini geologiche-geognostiche, le indagini ambientali, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione afferenti i lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra via Peruzzi e la tangenziale Bruno Losi mediante realizzazione di rotatoria e dell'attraversamento ciclopedonale"- C.U.P.: C91B20000020004 - C.I.G. acquisito dalla C.U.C.: 86587892BA .Preso d'atto della determinazione dirigenziale dell'Unione Terre d'Argine n. 651/2021, impegno di spesa e variazione di bilancio per adeguamento al cronoprogramma della spesa - C.I.G. derivato: 8878284FB7 con cui è stato affidato il servizio di cui sopra alla società RTP COSTITUITO DA POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 62.805,05 oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (di cui € 260,53 per oneri della sicurezza);

Dato atto che per le spese di progettazione di cui sopra è stato concesso ed erogato un contributo erariale di

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

euro 80.000,00 ai sensi dell'art.1 commi 51-58 Legge 160/2019 e successive modificazioni e che tale contributo può finanziare unicamente delle spese di progettazione e che, ancorché già erogato, è soggetto a rendicontazione al Ministero dell'Interno;

Richiamato l'art. 23 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: *“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.”*

Considerato che:

- con contratto prot. 58044 del 24/09/2021 venivano affidati all'RTP COSTITUITO DA POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti il rilievo plano-altimetrico, le indagini geologiche-geognostiche, le indagini ambientali, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di “messa in sicurezza dell'incrocio tra via peruzzi e la tangenziale bruno losi mediante realizzazione di rotatoria e dell'attraversamento ciclopedonale”
- il giorno 11/07/2022, con verbale redatto in pari data ed acquisito al prot. n. 45867/2022, veniva disposto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018, l'avvio dell'esecuzione parziale del contratto;
- in ottemperanza alle richieste dell'Amministrazione comunale di Carpi, mediante incontri diretti e riunioni in modalità “Google Meet”, l'Operatore Economico affidatario del servizio - acquisiti i dati del rilievo topografico dell'area di progetto, i dati traffico, i dati relativi alla presenza delle infrastrutture a rete e dei sottoservizi (luce, gas, acqua, telefonia, ecc...) ed effettuata la valutazione dello stato dei luoghi sia dell'infrastruttura viaria esistente (incrocio e attraversamenti pedonali) che del contesto urbano interconnesso all'incrocio in questione - in data 27/10/2022, con nota prot. n. 70689 e in data 14/11/2022 con nota prot. 74731, trasmetteva lo studio propedeutico al progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) della passerella ciclopedonale di scavalco del nodo viario;
- nell'ambito del suddetto studio - considerando come invariante la progettazione stradale della nuova intersezione già condivisa con la Stazione Appaltante avente l'obiettivo di regolarizzare l'incrocio stradale tramite la realizzazione di una rotatoria con capacità adeguata a permettere ai veicoli di circolare senza la formazione di attese e code in funzione dei flussi e dei volumi transitanti – per consentire alla Stazione Appaltante la scelta ottimale fra le diverse ipotesi di progetto, vengono riportate tre opzioni progettuali;
- ciascuna opzione progettuale tiene conto nel dettaglio dei vincoli e delle condizioni al contorno presenti sull'area oggetto d'intervento
- con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 06/12/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il documento di fattibilità delle alternative progettuali;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- il progetto in questione sarà finanziato con fondi PNRR nell'ambito della MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", come da decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30.12.2021;
- che le opere in progetto sono riferibili all'intervento candidato dal Comune di Carpi in risposta al bando di cui al DPCM del 21.01.2021 – Rigenerazione Urbana, confluito nella linea PNRR – M5C2- I2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" come da decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30.12.2021, con oggetto "OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO VIA LOSI-PERUZZI - CUP C91B21002880005";
- il successivo sviluppo progettuale, dovrà tenere conto e dovrà essere adeguato in conformità delle prescrizioni normative e delle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quali, fra gli altri:
 - a. dell'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - b. dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - c. degli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Preso atto delle analisi effettuate nello studio in parola, dell'inquadramento generale e particolare dell'opera da realizzare, delle soluzioni funzionali, delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale e delle nuove esigenze di pianificazione territoriale e sociali che la stessa Amministrazione Comunale intende sviluppare, sono stati quantificati i maggiori oneri per i servizi aggiuntivi il cui importo lordo a base di gara viene determinato in €. 26.724,78 mentre l'importo al netto del ribasso del 38,75%, viene determinato in €. 16.368,92 (oltre oneri previdenziali e iva di legge)

Vistata relazione a firma del RUP Ing. Calogero Filippello (Allegato A) agli atti del prot. n. 35399/2023 allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale), che propone di provvedere alla stipula del contratto integrativo, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del Codice dei Contratti, con RTP costituito da POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante) - per un importo di € 16.368,92 al netto del ribasso d'asta pari a 38,75% ed escluso oneri previdenziali e IVA come dovuti per legge, senza ricorrere a nuova gara sulla base di quanto disposto dall'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Dato atto:

- che la maggior spesa di € **16.368,92** per l'integrazione d'incarico dovuto alla modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 7210.00.59 "PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo", con esigibilità nel 2023;
- che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati al costituendo RTP costituito da POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante) passa da euro **62.805,05** oltre Oneri 4% ed IVA 22%, ad euro **79.173,97**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

oltre Oneri Previdenziali 4% ed IVA 22% con un incremento di € **16.368,92** (pari al 26,11% circa), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che al progetto in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE: **C91B21002880005**;
- che il CIG Simog attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il tracciamento dei pagamenti relativi all' integrazione di incarico di cui all'oggetto è il seguente: **9838568328**;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- con la stipula della relativa modifica l'affidatario dichiara inoltre di assumersi tutti gli obblighi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nello specifico a quanto previsto nella circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc...).

Viste le attestazioni di regolarità contributiva di POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), prot. INPS_34531422 in scadenza il 03/06/2023 e di Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. con prot. INAIL_36689927 in scadenza il 06/06/2023;

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto saranno i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di integrare il contratto per i servizi affidati con Determinazione n. 637 del 10.09.2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al costituito RTP costituito da POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante), il quale ha dato disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto preventivando la spesa aggiuntiva di € 16.368,92 oltre oneri previdenziali 4% + IVA 22% così per complessivi € 20.768,89 come dettagliato nella relazione del RUP agli atti del prot. n.35399/2023 allegato A) al presente atto;

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad € **20.768,89** (contributi ed Iva 22% compresi), relativa alla modifica del contratto alla voce di bilancio 7210.00.59 "PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana - Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo" del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

3. di dare atto:

- a. che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
- b. che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati al costituendo RTP costituito da POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante) passa da euro **62.805,05** oltre Oneri 4% ed IVA 22%, ad euro **79.173,97** oltre Oneri Previdenziali 4% ed IVA 22% con un incremento di € **16.368,92** (pari al 26,11% circa), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- c. che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- d. che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica, nonché a quanto previsto dal Comune di Carpi per la fatturazione di interventi a valere sul PNRR;
 - che il Responsabile del procedimento è l'ing. Calogero Filippello del Settore S5 del Comune di Carpi;
 - che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore U3 alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
 - che il CIG Simog attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il tracciamento dei pagamenti relativi all' integrazione di incarico di cui all'oggetto sono i seguenti: **9838568328**;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106. Comma 5, comma 8 e comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), mediante comunicazione all'ANAC e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

3. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scrittura privata.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: **Progetto n. 55/22 - "OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO VIA LOSI-PERUZZI - CUP C91B21002880005" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MSC2-I2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - FINANZIATO NEXT GENERATION EU. Modifica del contratto affidato con Determinazione n. 637 del 10.09.2021 all' R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA: 00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 - C.F. e P.IVA: 11468301004 CIG SIMOG 9838568328 - Impegno della spesa.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
20.768,89	2.02.01.09.012	72100059	2023	9838568328	01191

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

12/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa