

Registro Generale N. 782/2025 del 24/09/2025

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Risoluzione consensuale del contratto d'appalto relativo all'incarico discendente da Accordo Quadro per servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, indagini, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" CUP C98J22000110001 - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS). CIG A058B26F1A. Riduzione impegno di spesa.

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 24/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 23/12/2024 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 23/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.,;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 23/12/2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/03/2025 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 e contestuali variazioni ai bilanci di previsione 2024-2026 e 2025-2027";

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 707 del 19/09/2022 con la quale si dava atto dell'aggiudicazione e successiva efficacia relativamente alla gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico afferente i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici occorrenti ai Comune di Carpi, LOTTO N. 1, formulate dalla Centrale Unica di Committenza nei confronti dell'operatore economico risultato primo classificato in graduatoria, secondo quanto stabilito dalle determinate della SUA n. 510/2022 e 829/2022 sopra citate, ossia A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, offrendo un ribasso percentuale del -39,00%;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 06/12/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) n. 57/2022 "RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE", così come redatto dal Settore S5 "Opere Pubbliche – Manutenzione della città" dai tecnici progettisti comunali Geom. Maurizio Benetti e Arch. Caterina Manfredi e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, per una spesa complessiva presunta di euro 2.650.000,00;

- la determinazione Dirigenziale n. 368 del 06/05/2024 con cui è stato affidato alla A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, l'incarico per i Servizi di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, indagini, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" CUP C98J22000110001 - PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale – Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 - Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) nell'ambito della procedura dell'accordo quadro per un importo di aggiudicazione di € 205.720,32 €, al netto del ribasso del 39% applicato sui soli servizi previsti come scontabili dall'Accordo Quadro, oltre IVA al 22% per € 47.068,80 e oneri previdenziali al 4% per € 8.228,82, per un totale di € 261.017,94;
- il conseguente contratto applicativo n. 3 derivante dall'accordo quadro con unico operatore economico afferente i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici occorrenti al Comune di Carpi per il Prog. n. 57/22 "razionalizzazione sedi comunali: nuova sede comando polizia locale" CUP C98J22000110001, acquisito agli atti del Prot. 55217 del 06/08/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 898 del 14/10/2024 di subentro dell'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'Arch. Davide Prandini, relativamente al Progetto n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" in oggetto.

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 14/02/2025 ad oggetto: "FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) – Atto di indirizzo progettazione n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale"; CUP C98J22000110001, nonché la relazione del RUP allegata alla stessa;

Rilevato che, con la citata Deliberazione n. 24/2025, alla luce delle verifiche effettuate, dei costi di intervento diventati insostenibili per l'amministrazione comunale a causa della tipologia di fabbricato su cui si era deciso di intervenire, delle problematiche connesse allo spostamento necessario delle attività presenti nel fabbricato in oggetto, l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di nuovo indirizzo di allocazione e progettazione dell'opera di cui in oggetto nel medesimo comparto urbano;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 27/2/25 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 e ad altri documenti programmatici" ove il fabbricato "Magazzino ex Colombofili" di via Nuova Ponente 24/O di superficie fondiaria 2.576mq e superficie fabbricato 358mq, identificato al catasto al foglio 114 mappale 60" è stato rimosso dal piano delle alienazioni;

Tenuto conto quindi:

- che occorre procedere ora, in conformità con gli indirizzi di cui sopra, alla progettazione di un nuovo intervento con caratteristiche diverse dal precedente;
- in conseguenza di ciò anche le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, etc..) necessitano di revisione e nuovo affidamento, in quanto modificate nella sostanza;
- che l'affidamento di cui in oggetto è avvenuto all'interno dell'accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura attivo di cui alla Determina Dirigenziale n. 707 del 19/09/2022 in epigrafe, e quindi è

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

stato stipulato un contratto discendente di cui al Prot.0055217-06/08/2024, rispetto al contratto principale di accordo quadro.

Vista l'allegata Relazione del RUP di risoluzione consensuale del CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO Prot.0055217-06/08/2024 ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., acquisita agli atti del prot. 56581 del 22/08/2025, in cui vengono dettagliatamente esposte le motivazioni che hanno portato alla proposta di risoluzione contrattuale con l' A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, con i relativi conteggi delle prestazioni effettuate;

Tenuto conto che la citata Relazione del RUP è stata sottoscritta, per preventiva accettazione, anche dai rispettivi legali rappresentanti di RPA S.R.L. e di HABITAT INGEGNERIA S.R.L.

Vista la tabella di seguito riportata relativa agli importi previsti in contratto e quelli previsti a consuntivo finale (compresi ribassi ove applicabili, oneri previdenziali e iva di legge):

Descrizione delle prestazioni	Importo contrattuale	Importo previsto in variante
<i>Indagini preliminari allaprogettazione</i>	37 070,45 €	39 138,87 €
<i>Progettazione definitiva- esecutiva</i>	111 190,65 €	35 574,44 €
<i>Esecuzione lavori</i>	112 756,84 €	0,00 €
Importo totale	261 017,94 €	74 713,31 €

Rilevati pertanto:

- riduzione rispetto al contratto originario*: confrontando l'importo del contratto originario pari a **261.017,94 €**, e del nuovo consuntivo contrattuale pari a **74.713,31 €**, si ottiene una percentuale complessiva di diminuzione del -71,38%;
- rispetto della soglia comunitaria (art. 35 del D.Lgs. 50/2016)*: la variazione dell'importo lordo del contratto non attinge alla soglia comunitaria per cui l'appalto resta sotto-soglia;
- sostanzialità della variazione*: la risoluzione deriva dall'esigenza di modificare nella sostanza i servizi di ingegneria e architettura precedentemente affidati con il contratto discendente, a seguito dell'atto di indirizzo della Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n24 del 14/02/2025 "PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
- Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) progettazione n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" - CUP C98J22000110001;
- il servizio in oggetto ammonta a consuntivo a un importo come sopra quantificato in euro **74.713,31** compresi oneri accessori ed IVA di legge, è inferiore ad euro 139.000,00 - anche considerando

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

cumulativamente i servizi che si è reso necessario acquisire, ed è riconducibile ad accordo quadro di cui alla Determina Dirigenziale n. 707 del 19/09/2022 in epigrafe.

Ritenuto pertanto di concludere l'incarico contrattuale a favore del costituito ATP composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A – 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, per il minor importo del contratto pari a € **58.885,02**, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi € **74.713,31**.

Preso atto che le parti con la comune sottoscrizione della Relazione del RUP:

- dispongono di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto discendente di cui al Prot.0055217-06/08/2024 ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. a) del d.lgs 50/2016, in quanto il contratto discendente, per quanto citato, ha subito una modifica sostanziale;
- riconoscono che per le elaborazioni progettuali e i rilievi già eseguiti, anche in assenza di approvazione, a favore dell'A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A – 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, vi sia un credito esigibile pari a 74.713,31 €, oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi;
- si danno reciprocamente conto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto discendente, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito.

Viste le fatture inviate dall'A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria), e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante), e già liquidate dalla stazione appaltante, relativamente al contratto in oggetto:

- FT HABITAT n. FPA 12/24 del 16/12/2024 di € 13.345,36
- FT RPA n. 422/SP del 17/12/2024 di € 20.018,04

per un totale complessivo già liquidato pari ad € 33.363,40

Considerato pertanto che:

- in virtù della risoluzione contrattuale e delle fatture già pagate, restano da liquidare all'A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria), e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante), € 41.349,91 (€ 74.713,31 - € 33.363,40);
- il suddetto importo di € 41.349,91, ancora da liquidare, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 5110.00.73 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Realizzazione sede comando Polizia Locale progetto ATUSS" (ID 9550) del bilancio di previsione 2025 – 2027 come segue:
- € 41.006,60 sull'impegno n. 1180/2024
- € 343,31 sull'impegno n. 992/2025

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014

Richiamata la seguente normativa vigente:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

parti ancora vigenti;

- il D.L. n. 76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni" convertito nella L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 (cd. "Decreto semplificazioni bis") recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito nella L. n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e dall'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.";
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e in particolare l'art. 25 in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di prendere atto** dell'allegata Relazione del RUP di risoluzione consensuale del CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO Prot.0055217-06/08/2024 ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., acquisita agli atti del prot. 56581 del 22/08/2025, in cui vengono dettagliatamente esposte le motivazioni che hanno portato alla proposta di risoluzione contrattuale con l' A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, con i relativi conteggi delle prestazioni effettuate;
2. **di prendere atto altresì** che le parti con la sottoscrizione congiunta della Relazione del RUP:
 - dispongono di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto discendente di cui al Prot.0055217-06/08/2024 ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. a) del d.lgs 50/2016, in quanto il contratto discendente, per quanto citato, ha subito una modifica sostanziale;
 - riconoscono che per le elaborazioni progettuali e i rilievi già eseguiti, anche in assenza di approvazione, a favore dell'A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria) con sede in Strada Del Colle n. 1/A – 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT03966280921, il

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- credito a favore pari a 74.713,31 €, oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi;
- si danno reciprocamente conto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto discendente, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito.
3. **di risolvere**, consensualmente il contratto d'appalto agli atti del Prot. 55217 del 06/08/2024, relativo all'incarico discendente da Accordo Quadro per servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, indagini, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" CUP C98J22000110001 - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale – Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS). CIG A058B26F1A;
4. **di dare atto** che:
- in virtù della risoluzione contrattuale e delle fatture già pagate, restano da liquidare all'A.T.P. composta dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria), e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante), € 41.349,91 (€ 74.713,31- € 33.363,40);
 - il suddetto importo di € 41.349,91, ancora da liquidare, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio alla voce di bilancio 5110.00.73 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Realizzazione sede comando Polizia Locale progetto ATUSS" (ID 9550) del bilancio di previsione 2025 – 2027 come segue:
 - € 41.006,60 sull'impegno n. 1180/2024
 - € 343,31 sull'impegno n. 992/2025
5. **di rilevare** conseguentemente alla presente risoluzione contrattuale un'economia di spesa di € 186.304,63 (186.647,94 somma disponibile – 343,31 somma da conservare) sull'impegno n. 992/2025, rendendo tale somma disponibile per il progetto in oggetto;
6. **di dare atto** che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza del termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
7. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento amministrativo di risoluzione contrattuale è l' Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi;
8. **di ottemperare** nella gestione della risoluzione del contratto in questione a quanto prescritto dalla normativa vigente e in particolare:
- dall'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - dall'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché dal D.L. 12/11/2010 n. 187 e dalla Legge 217 del 17/12/2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
 - dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente "www.carpidiem.it", sezione "Amministrazione Trasparente";
 - ai sensi dell'art. 23 del citato Decreto, dei dati di cui al presente atto in formato tabellare aperto, nella sottosezione "Provvedimenti".

Il Dirigente
MELLONI ELENA

OGGETTO: Risoluzione consensuale del contratto d'appalto relativo all'incarico discendente da Accordo Quadro per servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva-esecutiva, indagini, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica per il progetto n. 57/22 "Razionalizzazione sedi comunali: nuova sede Comando Polizia Locale" CUP C98J22000110001 - PR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale - Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane - Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS). CIG A058B26F1A. Riduzione impegno di spesa.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
186.304,63	2.02.01.09.019	0106202.05110.00.73	2025	CIG non gestito	00992.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

24/09/2025

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa