

CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE DI COMPENSAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI COMPARTO F14 CARPI (MO)

DESCRIZIONE LAVORI	I° ANNO												II° ANNO												III° ANNO																		
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°							
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE																																											
OPERE COMPENSATIVE																																											
1-AREA EX CAMPO NOMADI																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Collaudo Opere																																											
Presenza in Carico Comune																																											
2- PISTA CICLOPEDONALE SU ROTATORIA																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Collaudo Opere																																											
Presenza in Carico Comune																																											
3-CORRIDOIO BOSCATO																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Collaudo Opere																																											
Presenza in Carico Comune																																											
OPERE DI URBANIZZAZIONE																																											
E NUOVA CONDOTTA IDRICA																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Collaudo Opere																																											
Presenza in Carico Comune																																											
INTERVENTI EDILIZI EDIFICI A-B																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Opere Esterne																																											
Collaudo - Agibilità																																											
INTERVENTI EDILIZI EDIFICIO C																																											
Presentazione Progetto																																											
Approvazione Progetto																																											
Esecuzione Lavori																																											
Opere Esterne																																											
Collaudo - Agibilità																																											

Cotefa.ingegneri&architetti