

# COMUNE DI CARPI

## PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA - COMPARTO "F2" - IN VIA NUOVA PONENTE A CARPI



### PROGETTAZIONE URBANISTICA:

**Ing. Massimo Barbi**



DESCRIZIONE:

## CRONOPROGRAMMA

dwg 027/21

Massimo Barbi

INGEGNERE

Ingegneria

Architettura

Urbanistica

Arredamento

Sicurezza Cantieri

Acustica Ambientale

Studio Tecnico

41012 Carpi (Mo) - via C. Marx, 97  
Tel. 059/64.40.40 - Fax. 059/64.44.58  
e-mail: info@ingbarbi.com  
web: www.ingbarbi.com

**PROPRIETA':**

**Sig. Pietro Bellelli**

**Sig.ra Sara Bellelli**

**Sig.ra Maura Tamani**

**Sig.ra Lucia Bellelli**

**Sig.ra Angela Bellelli**

**BINDAJ S.r.l.**

**BE.TA SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sig. Giorgio Rovatti**

**Sig.ra Marzia Pignatti**

ELABORATO:



Rev3

Agosto 2023

**CRONOPROGRAMMA PER REALIZZAZIONE OPERE DI  
URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO - COMPARTO F2 -CARPI**

<b>FASE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OPERAZIONE</b>	<b>TEMPISTICHE Mese/Anno</b>
<b>OPERE DI ACCANTIERAMENTO</b>			03/04/2024
1	Preparazione delle aree	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	
	Apprestamento del cantiere	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	
		Allestimenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere	
		Allestimento di servizi sanitari di cantiere	
	Impianti del cantiere	Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	
		Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	
		Realizzazione di impianto idrico del cantiere	
<b>URBANIZZAZIONI</b>			04/05/2024
2	Scavi	Scavo di sbancamento e sottofondi	
		Scavo a sezione obbligata	
3	Condutture	Posa di conduttura elettrica	05/08/2024
		Posa di conduttura telefonica	
		Posa di conduttura idrica	
		Posa di conduttura fognaria	
		Posa di conduttura del gas	
		Esecuzione di protezioni elettriche	
		Posa di conduttura illuminazione pubblica	
4	Sede stradale	Formazione di rilevato stradale	08/10/2024
		Formazione di fondazione stradale	
		Formazione di manto e usura e collegamento	

		Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	10/12/2024
5	Opere in cls		
		Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	
		Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	
		Cordoli, zanelle e opere d'arte	
		Realizzazione di marciapiedi	
6	Illuminazione pubblica	Posa di pali per pubblica illuminazione	01/03/2025
		Montaggio di apparecchi illuminanti	
7	Opere complementari	Posa di segnaletica verticale	
		Realizzazione di segnaletica orizzontale	05/06/2025
		Pulizia sede stradale	
<b>VERDE PUBBLICO</b>			
8	Allestimento per aree verdi	Formazione di tappeto erboso	04/05/2025
		Messa a dimora di piante	
		Posa panchine, cestini, fiorirere	
		Formazione di percorsi pedonali in autobloccante	
		Formazione di ciclabili in autobloccante	
		Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	
9	Smobilizzo del cantiere	Smobilizzo del cantiere	
10	Collaudi		06/07/2025
11	Fine lavori		