



La Margherita – Democrazia è Libertà **Gruppo consiliare - Carpi**

Interrogazione in merito alla pista ciclabile di via C. Marx

Il 16 dicembre 2005 è stata presentata un'interrogazione per conoscere tempi, costi e modalità di realizzazione della annunciata pista ciclabile di via Marx.

Richiamata

La risposta scritta fornita dall'Assessore competente in data 12 gennaio 2006 di seguito riportata per gli aspetti più rilevanti:

- il progetto è stato appaltato alla ditta Bocchi di San Felice sul Panaro
- non sono subentrate variazioni dal progetto presentato in Commissione Ambiente e Territorio e riguarderà la realizzazione di una pista ciclabile della lunghezza di circa 1500 metri, di cui 1.100 fanno parte del progetto in parola, mentre i rimanenti 400 saranno realizzati a carico dei privati in seguito alle urbanizzazioni in essere
- il ritardo nell'inizio dei lavori è stato determinato dal perfezionamento degli espropri, mentre la data prevista per l'avvio dei lavori è fine gennaio 2006
- **la data prevista di fine lavori è giugno 2006**
- il costo dell'opera è di 380.000 euro, di cui 100.000 finanziati con contributi regionali mentre i rimanenti 280.000 con risorse proprie

Preso atto

- che a tutt'oggi (ormai un anno dopo la data prevista di fine lavori) la pista ciclabile in oggetto **non è ancora completata** essendo mancante proprio un tratto intermedio della pista,
- che all'apparenza nulla lascia pensare ad una ripresa dei lavori nel tratto mancante,

Sottolineata

La **particolare pericolosità** dell'interruzione poiché costringe coloro che utilizzano il percorso ciclabile ad abbandonarlo improvvisamente per servirsi della sede stradale

Si chiede di conoscere

- Quali siano le **motivazioni del ritardo** nel completamento della pista
- Nel caso che il tratto non completato rientri nelle competenze dei privati (vedi risposta scritta più sopra riportata),
 - se siano previste **penali** per questo grave ritardo
 - se l'amministrazione non ritenga di dover **sopperire a tali ritardi con iniziativa propria**, anche provvisoria, ovviamente rivalendosi poi sui privati non ottemperanti, soprattutto valutata la notevole pericolosità del tratto
- Quali iniziative l'Amministrazione intenda intraprendere a **garanzia dell'incolumità dei ciclisti e dei pedoni** nel tratto in oggetto
- Se tale ritardo abbia comportato o comporterà **maggiori costi**
- Quali siano ad oggi **i tempi stimabili per il completamento** dell'opera

Stefano Garuti (Gruppo Consiliare La Margherita)