

COMMITTENTE

PIRANI GROUP S.r.l.

LOCALITÀ

CARPI (MO)
Tangenziale Bruno Losi - Via Quattro Pilastrì

OGGETTO

**PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE
AL P.R.G. VIGENTE PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO DI TRASFORMAZIONE F14**TECNICO
INCARICATO**ING. ANDREA CASARINO****Cotefa.ingegneri&architetti***Sede legale, amministrativa, operativa*

25124 Brescia, via Cefalonia n. 70

tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655

Sede operativa

27100 Pavia, via Capsoni n. 27

tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916

e-mail cotefa@cotefa.com

COTefa s.r.l.
Sede: Via Cefalonia n° 70
25124 BRESCIA
P. IVA e Cod. Fisc. 01126260171



REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZ.	DATA	CONTR.	DATA	APPROV.	DATA
0	PRIMA STESURA	-	02/12/2021	M.L.	02/12/2021	M.L.	02/12/2021
1	AGGIORNAMENTO TEMPORICHE	AC	21/12/2021	ML	21/12/2021	ML	21/12/2021
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

ELABORATO

R13**CRONOPROGRAMMA**

SCALA

-

DATA

02/12/2021

PROT.

20-04

ARCH.GEN.

48168

1. CRONOPROGRAMMA LAVORI

La società Pirani Group, promotrice dell'intervento, si impegna a realizzare gli edifici ricompresi nei lotti A e B e tutte le opere di urbanizzazione dell'intero comparto F14 entro dieci mesi dal ritiro dei titoli autorizzativi. L'edificio ricompreso nel lotto C sarà realizzato negli 8 mesi successivi all'inaugurazione delle attività dei lotti A e B, comunque entro i termini stabiliti dalla Convenzione così come indicato nel cronoprogramma allegato.

CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE DI COMPENSAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI COMPARTO F14 CARPI (MO)

DESCRIZIONE LAVORI	I° ANNO												II° ANNO												III° ANNO															
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°				
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE																																								
OPERE COMPENSATIVE																																								
1-AREA EX CAMPO NOMADI																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Collaudo Opere																																								
Presenza in Comune																																								
2-ROTATORIA + PISTA CICLOPEDONALE																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Collaudo Opere																																								
Presenza in Comune																																								
3-CORRIDOIO BOSCATO																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Collaudo Opere																																								
Presenza in Comune																																								
OPERE DI URBANIZZAZIONE																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Collaudo Opere																																								
Presenza in Comune																																								
INTERVENTI EDILIZI EDIFICI A-B																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Opere Esterne																																								
Collaudo - Agibilità																																								
INTERVENTI EDILIZI EDIFICIO C																																								
Presentazione Progetto																																								
Approvazione Progetto																																								
Esecuzione Lavori																																								
Opere Esterne																																								
Collaudo - Agibilità																																								

Cotefa.ingegneri&architetti