
Mese 1 Mese 2 Mese 3

DURATA PROCEDURA TOTALE

1 EDIFICAZIONE CABINA ENEL

2 PARCHEGGI PUBBLICI

3 SPOSTAMENTO PISTA CICLABILE

4 PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1420/2022
Via Tre Ponti - Via Rebucci

CRONOPROGRAMMA OPERE URBANIZZAZIONE ESTERNE AL LOTTO FEBBRAIO - MAGGIO 2025 


