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Carpi li, 12 Ottobre 2018  

                                                                             Gent.mo Presidente del 

Consiglio Comunale 

                                                                                                                       

Davide Dalle Ave  

                                                                                                          e Assessore  

Simone Tosi 

Interpellanza con risposta scritta ( documenti) e orale in consiglio 

Oggetto: Lavori per la rotonda di via Guastalla 

Visto che il progetto definitivo � datato 2005, con un leggero ritardo di tredici 

anni ,mentre lÕapprovazione da parte della Giunta � del gennaio 2016, sono 

finalmente iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria allÕincrocio fra via 

dellÕIndustria e via Guastalla che dovevano terminare a fine settembre 

Visto che a maggio lÕAssessore Tosi rilasciava ai giornali la seguente dichiarazione Ò 

Finalmente decolla un cantiere importante per la mobilit� cittadina; unÕopera attesa 

d a s i n t r o p p o t e m p o É . . Ó ( d a h t t p : / / w w w . t e m p o n e w s . i t /

news_12416_Dopo_13_anni_la_nuova_rotatoria_di_via_Guastalla_diventer�_realt�.

html)  

Visto il protrarsi dei lavori che dovevano terminare a fine settembre, ma che evidente 

per problematiche a noi sconosciute sono ancora in divenire. 

Con la presente siamo a chiedere le seguenti informazioni relative a: 

1) qualÕ� il capitolato dÕappalto, da chi � stato vinto e con che ribasso ; 

2) quali erano i tempi di consegna e termine lavori; 

3) se avete concordato dei tempi di consegna ,visto i ritardi  e quando verr� aperta 

alla cittadinanza ; 

4) quali sono i costi effettivi della costruzione della rotonda, calcolando anche 

lÕacquisto della casa e conseguente abbattimento e del terreno. 
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5) Se esistono delle penali per i ritardi accumulati e di che entit� sono 

6)  A cosa sono dovuti questi ritardi 

7) Se conferma che lÕilluminazione della rotonda � a Led o se il capitolato non lo 

prevedeva e sono state montate lampade alogene e per quale motivo nel caso.

TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA: Nei tempo previsti dal D. Lgs. 

267/2000 . Nel rispetto delle finalit� di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 Ò Codice del-

lÕAmministrazione DigitaleÓ e della DGR n 76 del 2009 Ò Consolidamento di dispo-

sizione organizzative per la gestione di processi di lavoro in modalit� paperlessÓ, la 

documentazione � richiesta in formato digitale di vostra preferenza , salvo casi di im-

possibilit� oggettiva .  

Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico allÕindirizzo :  

erosandrea@me.com                                                             

Cordialmente

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)

Monica Medici

Luca Severi
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